

Số:/UBND-TCKH
Về việc thực hiện công tác
quyết toán dự án hoàn thành

Tân Yên, ngày tháng 02 năm 2024

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Kho Bạc Nhà nước huyện.

Thời gian qua, UBND huyện luôn quan tâm chỉ đạo, đôn đốc thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành. Tuy nhiên, qua nắm bắt tình hình thực tế vẫn còn những công trình hoàn thành chưa được quyết toán; lý do chủ yếu là chủ đầu tư chưa tổ chức nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào sử dụng. Nhằm tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. UBND các xã, thị trấn

- Chủ tịch UBND xã, thị trấn tập trung tổ chức thực hiện nghiệm thu và quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn; Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực về kết quả triển khai thực hiện; quản lý và lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và **các quy định của Pháp luật** về kết quả thực hiện nhiệm vụ.

- Chỉ đạo công chức chuyên môn tập hợp hồ sơ, chứng từ có liên quan để lập báo cáo quyết toán vốn dự án hoàn thành đảm bảo thời gian theo quy định tại Điều 47, Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ. Thực hiện thẩm tra quyết toán theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 35 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ; phê duyệt quyết toán theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 35 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ.

2. Đối với các đơn vị chủ đầu tư

- Tập trung đôn đốc cán bộ thực thi nhiệm vụ, tập hợp hồ sơ để lập báo cáo quyết toán, thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư đối với dự án hoàn thành đảm bảo theo quy định. Rà soát danh mục các công trình, dự án đã đưa vào sử dụng nhưng chưa lập báo cáo quyết toán để đôn đốc, phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thành hồ sơ nghiệm thu, quyết toán vốn dự án hoàn thành.

- Khi thương thảo, ký kết hợp đồng thi công xây dựng cần xem xét bổ sung điều khoản về xử phạt khi nhà thầu thi công chậm lập hồ sơ quyết toán theo quy định.

- Kịp thời lập hồ sơ thanh toán, thu hồi các khoản công nợ theo quyết định phê duyệt quyết toán, thực hiện tất toán tài khoản và đóng mã dự án theo quy định.

3. Đối với các cơ quan, đơn vị

- Phòng Tài chính - Kế hoạch: Thường xuyên theo dõi tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành trên địa bàn huyện; thành lập tổ kiểm tra công tác quyết toán dự án hoàn thành đối với công trình XDCCB; phối hợp tham mưu kiến nghị cấp thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối các đơn vị còn để tồn tại công trình vi phạm thời gian lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục liên quan đến kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng; đôn đốc và hướng dẫn các chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý trong quản lý và thực hiện dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn.

- Kho Bạc Nhà nước huyện: Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát trong việc đối chiếu số liệu thanh toán vốn đầu tư công, tất toán mã dự án, hướng dẫn đơn vị cập nhật hồ sơ thanh toán kịp thời, đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư, cập nhật hồ sơ thanh toán theo quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND xã, thị trấn, tập trung chỉ đạo thực hiện, trong quá trình thực hiện có nội dung vướng mắc phản ánh bằng văn bản về UBND huyện (qua phòng Tài chính - Kế hoạch) để được tổng hợp báo cáo và phối hợp đề xuất hướng giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- LĐVP, CVKT;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Hùng