

UỶ BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TÂN YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-NN  
V/v tập trung, khẩn trương hoàn  
thành thi công xây dựng các công  
trình qua đề trên địa bàn

Tân Yên, ngày tháng năm 2024

Kính gửi:

- Phòng NN&PTNT huyện;
- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện;
- UBND các xã: Hợp Đức, Liên Chung,  
Quế Nham, Ngọc Lý.

Thực hiện văn bản số 2099/UBND-KTN ngày 25/4/2024 của UBND tỉnh Bắc Giang về tập trung, khẩn trương hoàn thành thi công xây dựng các công trình qua đề trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư chủ động rà soát, kiểm tra công trình và thực hiện một số nội dung sau:

1. Tập trung nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công, khẩn trương hoàn thành công trình đưa vào chống lũ, bão năm 2024; tăng cường công tác quản lý, giám sát hiện trường và thi công công trình đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng theo quy định.

2. Thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu tại văn bản thỏa thuận cấp phép cắt đề để thi công công trình.

3. Xây dựng, phê duyệt phương án đảm bảo an toàn công trình trong mùa lũ, bão năm 2024 và chủ động, kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra.

4. Trường hợp xác định không thể thi công hoàn thành công trình trước lũ, phải đắp tôn cao, mở rộng đề quai thượng lưu đảm bảo chống lũ như đề chính hoặc tiến hành đắp lấp, hoành triệt cống để đảm bảo an toàn. Chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra mất an toàn chống lũ, bão do việc thi công chậm tiến độ gây ra.

5. Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm tra, đôn đốc, kịp thời chỉ đạo xử lý các sự cố (nếu có) đảm bảo an toàn đề điều trong mùa mưa bão.

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Trung tâm VHHTT&TT huyện;
- LĐVP, CVNN;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Ngô Quốc Hưng**

