
1 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TÂN YÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: .........../TB-UBND Tân Yên, ngày ........ tháng 02 năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Đức Hùng tại buổi làm 

việc để kiểm điểm tiến độ và triển khai phương án sắp xếp ngành hàng và 

bố trí chợ tạm phục vụ thi công dự án Cải tạo, nâng cấp chợ Mọc. 

 

Ngày 19/02/2024, Phó Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Đức Hùng chủ trì 

buổi làm việc để kiểm điểm tiến độ và triển khai phương án sắp xếp ngành hàng 

và bố trí chợ tạm phục vụ thi công dự án Cải tạo, nâng cấp chợ Mọc. Tham dự 

buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Công an huyện, Văn phòng HĐND và UBND 

huyện, phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi 

trường, Ban QLDAĐTXD huyện; Ban quản lý chợ Mọc, Điện lực Tân Yên, Trung 

tâm VH-TT và Thể thao huyện; đại diện lãnh đạo UBND thị trấn Cao Thượng. 

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các cơ quan, đơn vị. Phó Chủ tịch UBND 

huyện - Nguyễn Đức Hùng có ý kiến một số nội dung sau: 

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện (chủ đầu tư). 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liện quan, Ban quản lý chợ Mọc tổ chức kẻ 

vẽ, phân lô trên thực địa các gian hàng theo tổng mặt bằng bố trí chợ tạm đã được 

phê duyệt, thời gian xong trước ngày 22/02/2024. 

Tổ chức lực chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng thi công xây dựng xong trước 

ngày 01/3/2024. Chỉ đạo đơn vị thi công triển khai ngay xây dựng xong chợ tạm 

và đưa vào hoạt động trước ngày 05/3/2024. Việc triển khai xây dựng phải đảm 

bảo đúng quy trình, trình tự và tiến độ đã đề ra, không để phát sinh các yếu tố chủ 

quan làm chậm tiến độ triển khai dự án. Chủ tịch UBND huyện sẽ xem xét trách 

nhiệm nếu dự án chậm triển khai xây dựng, không đảm bảo tiến độ đề ra. 

2. Ban Quản lý chợ Mọc. 

Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tổ chức kiểm kê, 

lập hồ sơ xử lý tài sản, tổ chức thanh lý tài sản do nhà nước đầu tư đảm bảo theo 

đúng quy định của pháp luật, thời gian xong trước ngày 23/02/2024. 

Chủ trì, phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, phòng Kinh 

tế và Hạ tầng huyện sắp xếp vị trí bán hàng cho các tiểu thương đảm bảo nguyên 

tắc khách quan, minh bạch, phù hợp và đồng thuận của các tiểu thương, nhân dân. 

Thời gian xong trước 01/3/2024. 

Tổ chức triển khai đưa chợ tạm vào vận hành, hoạt động trước ngày 

05/3/2024 và phải đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, 
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vệ sinh môi trường…và thuận tiện cho việc giao thương hàng hóa của người dân 

và các tiểu thương tại chợ. 

Trong quá trình triển khai bố trí chợ tạm phục vụ thi công dự án Cải tạo, 

nâng cấp chợ Mọc cần kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và tích 

cực tuyên truyền, vận động giải quyết những thắc mắc của các tiểu thương, nhân 

dân, không để tình trạng bức xúc, khiếu kiện xảy ra. 

3. Trung tâm VH-TT và Thể thao huyện. 

Chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện xây dựng các tin bài, 

tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của huyện, xã về việc triển 

khai bố trí chợ tạm và xây dựng dự án Cải tạo, nâng cấp chợ Mọc để nhân dân 

nắm rõ thời gian thực hiện nhằm không để ảnh hưởng đến giao thương hàng hóa 

của các tiều thương và nhân dân. Đồng thời tạo sự đồng thuận của các tiểu thương 

tại chợ và nhân dân trong quá trình triển khai. 

4. Các cơ quan: Công an huyện, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và 

Môi trường, Điện lực Tân Yên. 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị liên quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo phương án bố trí và sắp 

xếp ngành nghề kinh doanh tại chợ tạm phục vụ đầu tư cải tạo, nâng cấp chợ Mọc. 

5.  Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện. 

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, cập nhật tiến độ triển khai bố trí chợ tạm và 

triển khai dự án Cải tạo, nâng cấp chợ Mọc, kịp thời báo cáo Thường trực UBND 

huyện về tiến độ thực hiện để có hướng chỉ đạo, xử lý kịp thời. 

6. UBND các xã, thị trấn. 

Phối hợp với Trung tâm VH-TT và Thể thao huyện tổ chức tuyên truyền đến 

người dân trên hệ thống truyền thanh của xã để người dân nắm được việc triển 

khai bố trí chợ tạm và xây dựng dự án Cải tạo, nâng cấp chợ Mọc nhằm không 

làm ảnh hưởng đến việc giao thương hàng hóa của người dân. 

UBND thị trấn Cao Thượng phối hợp với Ban quản lý chợ Mọc tích cực nắm 

tình hình về tâm tư, nguyện vọng của các tiểu thương tại Chợ, phối hợp với các 

cơ quan liên quan tuyên truyền, vận động giải quyết những thắc mắc của các tiểu 

thương, nhân dân, không để tình trạng bức xúc, khiếu kiện xảy ra. Chỉ đạo Công 

an thị trấn thường xuyên tuần tra, nhanh chóng nắm chắc tình hình và giải quyết 

các vụ việc gây mất an ninh trật tự tại chợ tạm khi đi vào hoạt động. Trường hợp 

các vụ việc phức tạp, vượt thẩm quyền giải quyết kịp thời báo cáo cấp trên xin ý 

kiến chỉ đạo theo quy định. 
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7. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện thường xuyên theo dõi, đôn đốc 

việc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên; kết quả báo cáo Chủ tịch UBND 

huyện theo quy định. 

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện thông 

báo Kết luận buổi làm việc đến các cơ quan, đơn vị biết để thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị: Công an huyện; Văn 

phòng HĐND&UBND huyện; Phòng Kinh 

tế và Hạ tầng; Tài chính và Kế hoạch; Tài 

nguyên và Môi trường; Ban quản lý dự án 

ĐTXD huyện; Trung tâm VH-TT và Thể 

thao huyện, Ban quản lý chợ Mọc; Điện 

lực Tân Yên; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- LĐVP, CV; 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Đặng 
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