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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh  

kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phúc Sơn 

 

Thực hiện Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng 

Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ 

tầng khu công nghiệp (KCN) Phúc Sơn, tỉnh Bắc Giang; Chủ tịch UBND tỉnh 

ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết 

cấu hạ tầng KCN Phúc Sơn, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung Quyết định 

số 193/QĐ-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ và quy định của 

pháp luật. 

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm soát tiến độ thực hiện để sớm đưa khu công 

nghiệp Phúc Sơn vào hoạt động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương và các vùng lân cận. 

2. Yêu cầu 

- Tổ chức thực hiện quyết liệt, phấn đấu rút ngắn tối đa thời gian; đồng thời 

phải đảm bảo đúng theo quy định pháp luật. 

- Xác định rõ từng hạng mục công việc, lộ trình thực hiện và phân định rõ 

đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, gắn với thời hạn hoàn thành. 

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương, thành viên Tổ công tác và Tổ giúp việc 

cho Tổ công tác triển khai thực hiện các KCN thành lập giai đoạn 2022-2025, 

Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN (Công ty Cổ phần Le 

Delta - sau đây gọi là Chủ đầu tư KCN) căn cứ vào nhiệm vụ được giao, xây 

dựng kế hoạch, phân công rõ đầu mối chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và xác 

định rõ thời hạn hoàn thành công việc; chủ động giải quyết, phối hợp giải quyết 

kịp thời những khó khăn, vướng mắc để đảm bảo hoàn thành công việc theo thời 

hạn đã đề ra. Công việc thuộc trách nhiệm của cơ quan, đơn vị nào không hoàn 

thành, chậm so với thời hạn đề ra thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó phải chịu 

trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.  

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

Các bước công việc như sau: 

1. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

Chủ đầu tư KCN gửi hồ sơ về Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh xem 

xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định. 

2. Lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường  
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- Chủ đầu tư KCN thực hiện việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 

trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt.  

- Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 

hướng dẫn, đôn đốc Chủ đầu tư KCN. 

3. Giải phóng mặt bằng (thực hiện linh hoạt theo thực tế giải phóng mặt 

bằng, quy định pháp luật) 

- UBND huyện Tân Yên chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và Chủ đầu tư 

KCN tổ chức thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với diện 

tích giai đoạn 1 (70 ha) theo quy định. Đảm bảo chỉ tiêu sử dụng đất trong quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện Tân Yên đối với diện tích giai đoạn 2 

của dự án (53,94 ha) để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì hướng dẫn, giải quyết những khó 

khăn, vướng mắc theo đề nghị của UBND huyện Tân Yên, Chủ đầu tư KCN 

trong quá trình tổ chức thực hiện. 

4. Lập hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất 

- Chủ đầu tư KCN phối hợp với UBND huyện Tân Yên lập hồ sơ gửi Sở 

Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định chuyển mục 

đích sử dụng đất và cho thuê đất theo quy định. 

- UBND huyện Tân Yên tổ chức bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư KCN. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện ký hợp đồng thuê đất, cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho Chủ đầu tư KCN theo quy định. 

5. Lập, thẩm định hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi 

Chủ đầu tư KCN lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây 

dựng kết cấu hạ tầng KCN đề nghị Bộ Xây dựng thẩm định. 

6. Lập, thẩm duyệt hồ sơ thiết kế về phòng cháy, chữa cháy 

Chủ đầu tư KCN lập hồ sơ thiết kế về PCCC đề nghị Cục Cảnh sát PCCC 

và cứu nạn, cứu hộ thuộc Bộ Công an thẩm duyệt. 

7. Cấp Giấy phép xây dựng 

Chủ đầu tư KCN lập hồ sơ đề nghị Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng 

đối với từng giai đoạn của dự án theo quy định. 

8. Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN 

- Chủ đầu tư KCN triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp 

đối với phần diện tích theo từng giai đoạn của dự án theo quy định;  

- Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Xây dựng hướng dẫn, kiểm tra, 

đôn đốc việc tổ chức thực hiện. 

9. Thu hút Nhà đầu tư thứ cấp vào khu công nghiệp 

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chủ trì cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư cho các doanh nghiệp thứ cấp đầu tư vào KCN theo hướng thu hút các 

dự án đầu tư công nghệ cao, thân thiện với môi trường. 

(Nội dung chi tiết tại biểu phân công nhiệm vụ kèm theo). 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tổ công tác và Tổ giúp việc cho Tổ công tác triển khai thực hiện các 

KCN thành lập giai đoạn 2022-2025 có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ, công việc tại Kế hoạch này, thường xuyên tổ chức họp kiểm điểm 

tiến độ thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện. Định kỳ trước ngày 25 hằng tháng hoặc đột xuất các thành viên Tổ công 

tác được phân công làm đầu mối của cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo bằng 

văn bản tình hình, kết quả, tiến độ và đề xuất biện pháp với Tổ trưởng Tổ công 

tác (báo cáo gửi cơ quan đầu mối là Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh) tổng 

hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định. 

2. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 

- Chủ trì, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các cơ 

quan, đơn vị, địa phương, Chủ đầu tư KCN; hằng tháng tổng hợp kết quả thực 

hiện, báo cáo tiến độ với Chủ tịch UBND tỉnh, hằng quý tham mưu Chủ tịch 

UBND tỉnh kiểm điểm tiến độ thực hiện. 

- Đôn đốc, hướng dẫn Chủ đầu tư KCN hoàn thiện hồ sơ, các thủ tục theo 

quy định trình cấp thẩm quyền quyết định; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan hỗ trợ, hướng dẫn Chủ đầu tư KCN trong toàn bộ quá trình triển khai thực 

hiện dự án. 

3. Văn phòng UBND tỉnh 

Phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh theo dõi, đôn đốc việc 

tổ chức thực hiện; tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm tiến 

độ thực hiện; kịp thời thẩm tra, trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải 

quyết các thủ tục hành chính theo thẩm quyền. 

4. Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, hỗ trợ Chủ 

đầu tư KCN giải quyết các thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường theo quy định. 

- Kịp thời hướng dẫn hoặc tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ 

đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc về đất đai, bồi thường giải phóng 

mặt bằng dự án; lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 

5. Sở Xây dựng 

Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn Chủ đầu tư 

KCN thực hiện các bước công việc liên quan đến hồ sơ cấp phép xây dựng hạ 

tầng kỹ thuật KCN, thực hiện cấp phép theo quy định đảm bảo tiến độ đề ra. 

6. Sở Giao thông vận tải 

Rà soát, tham mưu UBND tỉnh phương án đấu nối, tổ chức giao thông và 

nâng cấp, mở rộng các tuyến đường đảm bảo an toàn và tránh ùn tắc giao thông 

trong quá trình đầu tư xây dựng và khi KCN đi vào hoạt động theo quy định. 

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh các 

nội dung thuộc lĩnh vực nông nghiệp; phối hợp tham mưu việc tiêu thoát nước 

trong khu công nghiệp. 
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8. Sở Công Thương 

- Tham mưu về quy hoạch phát triển điện lực, vị trí đầu tư xây dựng các 

tuyến đường dây, trạm biến áp, các giải pháp để đảm bảo cung cấp kịp thời, đủ 

nhu cầu điện trong quá trình đầu tư xây dựng và khi KCN đi vào hoạt động. 

- Chủ trì tổ chức làm việc với Công ty điện lực Bắc Giang, Chủ đầu tư 

KCN và cơ quan liên quan để thống nhất phương án đầu tư, giải pháp cung cấp 

điện cho KCN, xong trước ngày 31/3/2024. 

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, các cơ 

quan, đơn vị liên quan và Chủ đầu tư KCN trong việc hoàn thiện các thủ tục 

hành chính liên quan. 

9. Công ty điện lực Bắc Giang 

Thống nhất phương án đầu tư, giải pháp cung cấp điện với Chủ đầu tư 

KCN, Sở Công Thương, cơ quan liên quan bảo đảm sẵn sàng đấu nối, cung cấp 

kịp thời, đầy đủ điện phục vụ cho KCN trong giai đoạn đầu tư xây dựng cũng 

như khi KCN đi vào hoạt động. 

10. UBND huyện Tân Yên  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ đầu tư KCN 

xây dựng phương án, tổ chức triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải 

phóng mặt bằng đối với diện tích giai đoạn 1 (70ha); chủ động giải quyết những 

khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền và kịp thời báo cáo xin ý kiến các sở, 

ngành, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh đối với những nội dung vượt thẩm 

quyền đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ đề ra.  

- Đảm bảo chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của 

huyện Tân Yên đối với diện tích giai đoạn 2 của dự án (53,94 ha) và tổ chức 

thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong năm 2026. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ đầu tư KCN thực hiện 

các nhiệm vụ của Kế hoạch này. 

11. Chủ đầu tư KCN: Công ty Cổ phần Le Delta 

- Tích cực, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND huyện Tân 

Yên, đơn vị liên quan trong toàn bộ quá trình triển khai tổ chức thực hiện, rút 

ngắn tối đa thời gian, sớm đưa KCN vào hoạt động hiệu quả và theo quy định 

của pháp luật. 

- Triển khai thực hiện lập hồ sơ theo hướng đồng thời, song song (không 

đợi hồ sơ này được phê duyệt mới bắt đầu triển khai hồ sơ tiếp theo) đảm bảo có 

hồ sơ nộp bước tiếp theo ngay sau khi được phê duyệt bước trước;  

cam kết hoàn thiện hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền theo đúng thời gian đề ra. 

- Thực hiện nghĩa vụ ký quỹ để đảm bảo thực hiện dự án đầu tư trước khi 

được nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định. 

- Thống nhất phương án đầu tư, giải pháp cung cấp điện cho KCN với 

Công ty điện lực Bắc Giang, Sở Công Thương, cơ quan liên quan. 

- Tổ chức triển khai đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật KCN ngay 

sau khi được bàn giao đất, cho thuê đất, tạo quỹ đất sạch đủ điều kiện thu hút 

đầu tư sớm nhất. 



5 

 

- Định kỳ hằng tuần tổng hợp khối lượng công việc thực hiện cũng như 

những khó khăn, vướng mắc, báo cáo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 

để có phương án, biện pháp giải quyết kịp thời. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu có phát sinh vướng 

mắc nội dung nào thì đơn vị chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, 

Chủ đầu tư KCN, cơ quan liên quan tập trung giải quyết. Trường hợp đặc biệt 

không giải quyết được, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh 

doanh kết cấu hạ tầng KCN Phúc Sơn. Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND 

huyện Tân Yên, Chủ đầu tư KCN, cơ quan liên quan nghiêm túc triển khai thực 

hiện, phấn đấu hoàn thành trước thời hạn đề ra./. 

 Nơi nhận:  
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, 

Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Giao 

thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Tài chính, Ban Quản lý các KCN tỉnh, Công 

ty Điện lực Bắc Giang; 

- Thành viên Tổ công tác và Tổ giúp việc được 

thành lập theo Quyết định số 1272/QĐ-UBND 

ngày 03/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh; 

- UBND huyện Tân Yên; 

- Công ty Cổ phần Le Delta; 

- Văn phòng UBND tỉnh: 

     + LĐVP, TH, KTTH, KTN; 

       + Lưu: VT, KTTH.Bình. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phan Thế Tuấn 

 

 

 

 

 



BIỂU PHÂN CÔNG CHI TIẾT 

NHIỆM VỤ CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ  

XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH KẾT CẤU HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP PHÚC SƠN 

(kèm theo Kế hoạch số:             /KH-UBND ngày        /3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

STT Nội dung công việc Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Cơ quan  

phê duyệt 

Thời gian 

hoàn thành 

Bước 1 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
Chủ đầu tư 

KCN 
  

Ban Quản lý  

các KCN tỉnh 

Đã hoàn thành 

ngày 12/3/2024 

Bước 2 

Công tác BT-GPMB giai đoạn 1 

(70ha) (thực hiện linh hoạt theo 

thực tế GPMB, quy định pháp 

luật)  

UBND huyện  

Tân Yên   

Văn phòng UBND tỉnh,  

Sở TN&MT, Ban Quản lý các 

KCN tỉnh, Chủ đầu tư KCN 

UBND huyện  

Tân Yên   

Trước ngày 

30/9/2024 

 

2.1 
Đo đạc giải thửa, hoàn thiện bản 

đồ đo đạc giải thửa 

UBND huyện  

Tân Yên  

UBND các xã: Phúc Sơn, Lam 

Cốt, Chủ đầu tư KCN, Sở TN&MT 

UBND huyện  

Tân Yên   

Trước ngày 

31/3/2024 

2.2 
Xây dựng kế hoạch GPMB, Thành 

lập hội đồng bồi thường GPMB  

UBND huyện  

Tân Yên  

UBND các xã: Phúc Sơn,  

Lam Cốt, Chủ đầu tư KCN 

UBND huyện  

Tân Yên  

Trước ngày 

31/3/2024 

2.3 

Quy chủ, xác định nguồn gốc đất, 

Xây dựng kế hoạch bồi thường giải 

phóng mặt bằng, ban hành thông 

báo thu hồi đất 

UBND huyện  

Tân Yên  

UBND các xã: Phúc Sơn,  

Lam Cốt, Chủ đầu tư KCN 

UBND huyện  

Tân Yên  

Trước ngày 

15/4/2024 

2.4 Thống kê, kiểm đếm tài sản 
UBND huyện  

Tân Yên  

UBND các xã: Phúc Sơn,  

Lam Cốt, Chủ đầu tư KCN 

UBND huyện  

Tân Yên  

Trước ngày 

15/5/2024 

2.5 
Lập phương án bồi thường, lấy ý 

kiến người dân 

UBND huyện  

Tân Yên  

UBND các xã: Phúc Sơn,  

Lam Cốt, Chủ đầu tư KCN 

UBND huyện  

Tân Yên  

Trước ngày 

01/7/2024 
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2.6 

Hoàn thiện phương án bồi thường 

GPMB, ký QĐ phê duyệt phương 

án bồi thường, QĐ thu hồi đất 

UBND huyện  

Tân Yên  

UBND các xã: Phúc Sơn,  

Lam Cốt, Chủ đầu tư KCN 

UBND huyện  

Tân Yên  

Trước ngày 

10/7/2024 

2.7 

Tiến hành chi trả tiền, giải quyết 

các vướng mắc trong quá trình 

GPMB (nếu có) 

UBND huyện  

Tân Yên  

Sở TN&MT, UBND các xã: Phúc 

Sơn, Lam Cốt, Chủ đầu tư KCN 

UBND huyện  

Tân Yên  
Từ ngày 10/7/2024 

2.8 Kết thúc việc chi trả tiền BTGPMB 
UBND huyện  

Tân Yên  

Sở TN&MT, UBND các xã: Phúc 

Sơn, Lam Cốt, Chủ đầu tư KCN 

UBND huyện  

Tân Yên  

Trước ngày 

15/8/2024 

2.9 
Tuyên truyền, vận động và hoàn 

thiện thủ tục cưỡng chế (nếu có) 

UBND huyện  

Tân Yên  

Sở TN&MT, UBND các xã: Phúc 

Sơn, Lam Cốt, Chủ đầu tư KCN 

UBND huyện  

Tân Yên  

Trước ngày 

30/9/2024 

Bước 3 

Chuyển mục đích sử dụng đất, 

cho thuê đất, ký hợp đồng thuê 

đất và cấp GCN QSD đất (Thực 

hiện linh hoạt theo tiến độ GPMB) 

Sở TN&MT 

Văn phòng UBND tỉnh,  

Ban Quản lý các KCN tỉnh, 

UBND huyện Tân Yên,  

Chủ đầu tư KCN 

UBND tỉnh 
Trước ngày 

15/10/2024 

Bước 5 
Thẩm định, phê duyệt báo cáo 

đánh giá tác động môi trường 

Chủ đầu tư 

KCN 

Văn phòng UBND tỉnh, Sở 

TN&MT, Ban Quản lý các KCN 

tỉnh, UBND huyện Tân Yên, 

đơn vị tư vấn  

Bộ Tài nguyên  

và Môi trường 

Trước ngày 

25/6/2024  

Bước 6 

Lập, thẩm định hồ sơ báo cáo 

nghiên cứu khả thi ĐTXD dự án 

hạ tầng KCN 

Chủ đầu tư 

KCN 
  Bộ Xây dựng 

Trước ngày 

30/6/2024 

6.1 
Lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả 

thi ĐTXD dự án 
Chủ đầu tư KCN Đơn vị tư vấn thiết kế   

Trước ngày 

25/3/2024 
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6.2 Thỏa thuận phương án PCCC 
Cục cảnh sát 

PCCC 

Đơn vị tư vấn thiết kế,  

Chủ đầu tư KCN 

Cục cảnh sát 

PCCC 

Trước ngày 

25/4/2024 

6.3 Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi Bộ Xây dựng 
Đơn vị tư vấn thiết kế,  

Chủ đầu tư KCN 
Bộ Xây dựng 

Trước ngày 

30/6/2024 

Bước 7 
Lập, Thẩm duyệt hồ sơ thiết kế 

về phòng cháy chữa cháy 

Chủ đầu tư 

KCN 
Đơn vị tư vấn thiết kế 

Cục cảnh sát 

PCCC 

Trước ngày  

15/8/2024 

7.1  Lập sơ thiết kế về PCCC Chủ đầu tư KCN Đơn vị tư vấn thiết kế   
Trước ngày 

15/7/2024 

7.2  Thẩm duyệt thiết kế PCCC Chủ đầu tư KCN Đơn vị tư vấn thiết kế   
Trước ngày 

15/8/2024 

Bước 8 
Lập, thẩm định, phê duyệt thiết 

kế bản vẽ thi công 

Chủ đầu tư 

KCN 
Đơn vị tư vấn thiết kế 

Chủ đầu tư 

KCN 

Trước ngày 

25/7/2024 

 8.1 Lập thiết kế bản vẽ thi công 
Đơn vị tư vấn 

thiết kế 
  

Trước ngày 

15/7/2024 

 8.2 Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công Chủ đầu tư KCN Đơn vị tư vấn thiết kế 
Chủ đầu tư 

KCN 

Trước ngày 

20/7/2024 

 8.3 Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công Chủ đầu tư KCN Đơn vị tư vấn thiết kế 
Chủ đầu tư 

KCN 

Trước ngày 

25/7/2024 

Bước 9 
Cấp Giấy phép xây dựng (Thực 

hiện linh hoạt theo thực tế giao đất) 
     Sở Xây dựng 

Trước ngày 

20/10/2024 

 9.1 
Lập hồ sơ đề nghị cấp phép xây 

dựng 
Chủ đầu tư KCN Đơn vị tư vấn thiết kế 

 

Trước ngày 

15/7/2024 

 9.2 
Cấp giấy phép xây dựng (thực hiện 

theo thực tế giao đất) 
Sở Xây dựng 

 Đơn vị tư vấn thiết kế,  

Chủ đầu tư KCN 
Sở Xây dựng 

 Trước ngày 

20/10/2024 
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Bước 10 

Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật KCN (xây dựng hoàn thiện 

theo giai đoạn của dự án) 

Chủ đầu tư 

KCN 

Văn phòng UBND tỉnh, Ban 

Quản lý các KCN tỉnh, các sở, 

cơ quan: XD, TN&MT, GTVT, 

CT, NN&PTNT, Công ty Điện 

lực BG, UBND huyện Tân Yên  

  

Trước ngày 

01/5/2025 (06 

tháng từ khi được 

cấp GPXD) 

Bước 11 
Xúc tiến thu hút Nhà đầu tư thứ 

cấp 

Ban Quản lý 

các KCN tỉnh 

Văn phòng UBND tỉnh, các sở, 

ngành liên quan, Chủ đầu tư 

KCN, Nhà đầu tư thứ cấp 

Ban Quản lý 

các KCN tỉnh 

Từ ngày 

01/01/2025 

 

Ghi chú: Thời gian thẩm định phê duyệt báo cáo ĐTM, thẩm định hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thẩm 

duyệt hồ sơ thiết kế về phòng cháy chữa cháy của các Bộ, ngành có thể thay đổi. Do vậy, khi các mốc thời gian nêu trên thay đổi 

thì tiến độ triển khai thực hiện dự án sẽ được điều chỉnh thay đổi tương ứng cho phù hợp. 

- Đối với giai đoạn 2 của dự án (diện tích 53,94ha): Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng được thực hiện từ tháng 

01/2026 và hoàn thành vào tháng 6/2026. Các bước: Lập thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM; lập, thẩm định hồ sơ báo cáo 

nghiên cứu khả thi và thẩm duyệt hồ sơ thiết kế về phòng cháy chữa cháy được thực hiện ngay tại giai đoạn 1 của Dự án; các 

bước: Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và cấp Giấy phép xây dựng thực hiện theo thực tế giải phóng mặt bằng, 

giao đất cho thuê đất; bước đầu tư xây dựng kỹ thuật thực hiện theo thực tế giao đất cho thuê đất, cấp Giấy phép xây dựng. 

- Trước khi đưa KCN vào vận hành, Chủ đầu tư KCN phải hoàn thành việc cấp Giấy phép môi trường và kiểm tra, nghiệm 

thu đưa Dự án đi vào hoạt động theo quy định. 
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