

Số: /QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:
Tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt chùa Vĩnh Nghiêm

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Theo đề nghị của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 48/TTr-SVHTTDL ngày 05/4/2024; của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 243/BC-SKHĐT ngày 11/4/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt chùa Vĩnh Nghiêm, nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- + LĐVP, TKCT, TH, KG-VX.
- Lưu: VT, XD Tuấn.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Mai Sơn

PHỤ LỤC II. BIỂU CHI TIẾT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt chùa Vĩnh Nghiêm

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (làm tròn) (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang	<i>Gói thầu số 01:</i> Khảo sát địa chất; Khảo sát điều tra, sưu tầm tài liệu, chụp ảnh đo vẽ; Lập Thiết kế BVTC – Dự toán	Tư vấn khảo sát địa chất các hạng mục chính theo nhiệm vụ khảo sát được duyệt; khảo sát điều tra, sưu tầm tài liệu, chụp ảnh đo vẽ hiện trạng di tích và các hạng mục; Lập Thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán công trình	3.205.683.000	Ngân sách Trung ương và Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	26 ngày	Tháng 04 năm 2024	Trọn gói	04 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không	Không đề xuất
2		<i>Gói thầu số 02:</i> Tư vấn QLDA và xây dựng	Thực hiện công tác tư vấn quản lý dự án theo quy định, quản lý chất lượng công trình; Tổ chức giám sát thi công	3.862.843.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	26 ngày	Tháng 04 năm 2024	Trọn gói	22 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực		
3		<i>Gói thầu số 03:</i> Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC – Dự toán	Tư vấn đấu thầu	16.156.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	5 ngày	Tháng 04 năm 2024	Trọn gói	30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực		
4		<i>Gói thầu số 04:</i> Tư vấn lập	Tư vấn đấu thầu	13.646.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	5 ngày	Tháng 04 năm 2024	Trọn gói	30 ngày kể từ		

		HSMT, đánh giá HSDT lựa chọn tư vấn QLDA và GSTC				gọn			2024		ngày hợp đồng có hiệu lực		
5		Gói thầu số 05: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu xây lắp	Tư vấn đấu thầu	136.553.000		Chi định thầu rút gọn	-	5 ngày	Tháng 9 năm 2024	Trọn gói	30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực		
6		Gói thầu số 06: Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LCNT tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC – Dự toán	Tư vấn thẩm định đấu thầu	2.155.000		Chi định thầu rút gọn	-	5 ngày	Tháng 4 năm 2024	Trọn gói	30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực		
7		Gói thầu số 07: Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LCNT tư vấn QLDA và GSTC	Tư vấn thẩm định đấu thầu	2.000.000		Chi định thầu rút gọn	-	5 ngày	Tháng 4 năm 2024	Trọn gói	30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực		
8		Gói thầu số 08: Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LCNT gói thầu xây lắp	Tư vấn thẩm định đấu thầu	94.086.000		Chi định thầu rút gọn	-	5 ngày	Tháng 9 năm 2024	Trọn gói	30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực		
9		Gói thầu số 09: Xây lắp các hạng mục công trình	Thi công xây dựng các hạng mục: Giảng đường Phật học; công; tu bổ Tam quan; vườn Cát	89.995.700.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	28 ngày	Tháng 9 năm 2024	Đơn giá cố định	14 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực		

			tường và Bến thuyền du lịch			(qua mạng)							
10		<i>Gói thầu số 10: Kiểm toán</i>	Kiểm toán công trình	406.296.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	5 ngày	Tháng 12 năm 2025	Trọn gói	25 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực		
11		<i>Gói thầu số 11: Thẩm tra Thiết kế BVTC – Dự toán công trình</i>	Thẩm tra dự toán, thiết kế theo quy định Luật Xây dựng	272.691.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	5 ngày	Tháng 8 năm 2024	Trọn gói	15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực		
12		<i>Gói thầu số 12: Bảo hiểm xây dựng</i>	Bảo hiểm xây dựng công trình	71.997.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	5 ngày	Tháng 11 năm 2024	Trọn gói	26 tháng (gồm: 14 tháng thi công và 12 tháng trong thời gian bảo hành)		
Tổng giá gói thầu: 98.079.806.000 đồng.													