

Số:/QĐ-UBND

Tân Yên, ngày tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng CSHT cụm dân cư Cửa Lè, thôn Tân Tiến, xã Song Vân, huyện Tân Yên (GD 2)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 910/QĐ-UBND ngày 09/11/2020 của UBND huyện Tân Yên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 2780/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên về việc phê duyệt Báo cáo KTKT-Thiết kế BVTC-TDT công trình: Xây dựng CSHT cụm dân cư Cửa Lè, thôn Tân Tiến, xã Song Vân, huyện Tân Yên (GD 2);

Theo Báo cáo thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 31/BCTĐ-TCKH ngày 10/6/2021 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng CSHT cụm dân cư Cửa Lè, thôn Tân Tiến, xã Song Vân, huyện Tân Yên (GD 2) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trung tâm PTQĐ&CCN huyện chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND&UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm PTQĐ&CCN huyện, Kho bạc nhà nước Tân Yên và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- LDVP, CVKT;
- Lưu: VT, TC-KH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thế Huy

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Xây dựng CSHT cụm dân cư Cửa Lè, thôn Tân Tiến,
xã Song Vân, huyện Tân Yên (GD 2)
(Kèm theo Quyết định số/QĐ-UBND ngàytháng 6 năm 2021
của Chủ tịch UBND huyện)

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Thi công xây lắp	2.899.220.000	Ngân sách huyện	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2021	Trọn gói	120 ngày kể từ ngày HĐ có hiệu lực
02	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT	11.249.000		Chi định thầu		Quý II/2021	Trọn gói	45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
03	Tư vấn thẩm định HSMT, HSDT	2.899.000		Chi định thầu		Quý II/2021	Trọn gói	30 ngày (10 ngày HSMT, 20 ngày HSDT)
04	Tư vấn QLDA	80.105.000		Chi định thầu		Quý II/2021	Trọn gói	150 ngày kể từ ngày HĐ có hiệu lực
05	Tư vấn giám sát	74.394.000		Chi định thầu		Quý II/2021	Trọn gói	150 ngày kể từ ngày HĐ có hiệu lực
Tổng cộng giá gói thầu: 3.067.867.000 đồng								