

Số: /QĐ-UBND

Tân Yên, ngày tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng đền thờ Lương Văn Năm và các hạng mục phụ trợ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang về ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 1068/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND huyện Tân Yên về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch Nhà nước năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật - Thiết kế BVTC - TDT: Xây dựng đền thờ Lương Văn Năm và các hạng mục phụ trợ;

Theo Báo cáo thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 33/BCTĐ-TCKH ngày 17/6/2021 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng đền thờ Lương Văn Năm và các hạng mục phụ trợ, với nội dung cụ thể như sau:

Tên gói thầu và nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: *(Có phụ lục chi tiết kèm theo).*

Điều 2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND&UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Văn hóa và Thông tin, Kho bạc nhà nước Tân Yên và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- LĐVP, CVKT;
- Lưu: VT, TC-KH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Ngô Quốc Hưng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Xây dựng đền thờ Lương Văn Năm và các hạng mục phụ trợ

*(Kèm theo Quyết định số/QĐ-UBND ngày/6/2021
của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên)*

ST T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Thi công xây lắp	8.367.721	Ngân sách huyện và các nguồn xã hội hóa	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2021	Trọn gói	180 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng
02	Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT	8.368		Chi định thầu		Quý II/2021	Trọn gói	20 ngày kể từ ngày bàn giao hồ sơ
03	Tư vấn QLDA	274.629		Chi định thầu		Quý II/2021	Trọn gói	180 ngày kể từ ngày khởi công
04	Tư vấn giám sát thi công	274.879		Chi định thầu		Quý II/2021	Trọn gói	180 ngày kể từ ngày khởi công
05	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT xây lắp, thiết bị	16.735		Chi định thầu		Quý II/2021	Trọn gói	60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
Tổng cộng giá gói thầu: 8.942.332.000 đồng <i>(Tám tỷ chín trăm bốn mươi hai triệu ba trăm ba mươi hai nghìn đồng).</i>								