

Số:/QĐ-UBND

Tân Yên, ngày tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng CSHT khu dân cư
Đông Xuân, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về ban hành Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND huyện Tân Yên về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch Nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 2169/QĐ-UBND ngày 12/5/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng CSHT khu dân cư Đông Xuân, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên;

Theo Báo cáo thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 30/BCTĐ-TCKH ngày 30/5/2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện và Tờ trình 38/TTr-UBND ngày 23/5/2022 của UBND thị trấn Nhã Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng CSHT khu dân cư Đông Xuân, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, với nội dung như sau:

Tên gói thầu và nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: *(Có phụ lục chi tiết kèm theo).*

Điều 2. UBND thị trấn Nhã Nam chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND&UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Kho bạc nhà nước Tân Yên, UBND thị trấn Nhã Nam và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- LĐVP, CVKT;
- Lưu: VT, TC-KH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thế Huy

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Xây dựng CSHT khu dân cư Đồng Xuân, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên,

(Kèm theo Quyết định số/QĐ-UBND ngày/6/2022

của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên)

ST T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Thi công xây dựng	10.472.323	Ngân sách huyện	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2022	Trọn gói	210 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng
02	Tư vấn lập HSMT và PT đánh giá HSDT	36.939		Chỉ định thầu		Quý II/2022	Trọn gói	60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
03	Tư vấn thẩm định HSMT và KQ LCNT	9.520		Chỉ định thầu		Quý II/2022	Trọn gói	40 ngày (thẩm định HSMT 20 ngày; kết quả LCNT 20 ngày)
04	Tư vấn Quản lý dự án	284.089		Chỉ định thầu		Quý II/2022	Trọn gói	270 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
05	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	268.720		Chỉ định thầu		Quý II/2022	Trọn gói	270 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
06	Bảo hiểm công trình	14.280						
Tổng cộng giá gói thầu: 11.085.871.000 đồng (Mười một tỷ không trăm tám mươi lăm triệu tám trăm bảy mươi một nghìn đồng)								