

Số:/TTr-UBND

Tân Yên, ngày tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường từ ĐT 295 đi ĐT 298 (đoạn từ Cổng Mọc đi Cổng Mắm) thị trấn Cao Thượng và dự án chỉnh trang hành lang vỉa hè cụm công nghiệp Đồng Đình (giai đoạn 2), huyện Tân Yên

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29/01/2013;

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang, Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 09/11/2023 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đến năm 2040 (tỷ lệ 1/5.000);

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 28/6/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Tân Yên về Quyết định Chủ trương đầu tư và Điều chỉnh Chủ trương đầu tư một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Tân Yên; Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 19/9/2022 của HĐND huyện Tân Yên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, huyện Tân Yên;

UBND huyện trình Hội đồng nhân dân huyện điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường từ ĐT 295 đi ĐT 298 (đoạn từ Cổng Mọc đi Cổng Mắm) thị trấn Cao Thượng và dự án chỉnh trang hành lang vỉa hè cụm công nghiệp Đồng Đình (giai đoạn 2), huyện Tân Yên, với nội dung sau:

I. Dự án: Đường từ ĐT 295 đi ĐT 298 (đoạn từ Cổng Mọc đi Cổng Mắm) thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên.

1. Điều chỉnh quy mô, nội dung đầu tư của dự án

- Quy mô, nội dung đầu tư của dự án đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 28/6/2021 của Hội đồng nhân dân huyện:

- Đoạn tuyến 2: Chiều dài 899m (Km0+147 đến Km1+046): Thực hiện đầu tư bờ kênh phía bên phải tuyến giáp với dự án Khu đô thị OM7, cạnh trường

Tiểu học thị trấn Cao Thượng Chiều rộng nền đường $B_{nền} = 17,0m$; chiều rộng mặt đường $B_{mặt} = 10,5m$; chiều rộng hè đường một bên $B_{hè} = 5,0m$; chiều rộng hè kênh $B_{hè\ kênh} = 1,5m$; lát mái kênh N5; kết cấu mặt đường mềm cấp cao A1 trên lớp cấp phối đá dăm.

- Quy mô, nội dung đề nghị điều chỉnh:

Đoạn tuyến 2: Điều chỉnh khoảng 170m (đoạn tiếp giáp với ĐT 298) với quy mô mặt cắt nền $B_{nền} = 28,0m$; $B_{mặt} = 18,0m$; $B_{hè} = 2 \times 5,0m = 10,0m$ và ngầm hóa kênh N5, khẩu độ $2 \times (2,5 \times 1,6)m$.

- Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Phụ lục I tại Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 28/6/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Tân Yên về Quyết định Chủ trương đầu tư và Điều chỉnh Chủ trương đầu tư một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Tân Yên.

2. Lý do điều chỉnh

Do vướng mắc trong công tác GPMB trong quá trình thực hiện dự án và điều chỉnh quy mô cho phù hợp với Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 09/11/2023 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đến năm 2040, tỷ lệ 1/5.000

II. Dự án: Chỉnh trang hành lang vỉa hè cụm công nghiệp Đồng Đình (giai đoạn 2), huyện Tân Yên

1. Điều chỉnh thời gian dự án

- Thời gian thực hiện dự án đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 29/9/2022 của Hội đồng nhân dân huyện:

- + Thời gian chuẩn bị đầu tư: Năm 2022;
- + Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022-2023.

- Thời gian thực hiện dự án đề nghị điều chỉnh:

- + Thời gian chuẩn bị đầu tư: Năm 2022;
- + Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023-2025;

- Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Phụ lục IV tại Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 29/9/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Tân Yên về Quyết định Chủ trương đầu tư một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Tân Yên.

2. Lý do điều chỉnh

Trong quá trình thực hiện dự án có một số vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, cụ thể: Do vướng mắc GPMB, một số hộ dân không nhất trí ngay với phương án thu hồi đất nên đến tháng 11/2023 mới bàn giao mặt bằng để tiếp tục thi công, hiện nay chủ đầu tư đang tiếp tục vận động triển khai thực hiện GPMB phần diện tích còn lại để thực hiện dự án. Do đó, thời gian thực hiện dự án không đảm bảo theo tiến độ đã được HĐND huyện phê duyệt.

Do đó để dự án được tiếp tục triển khai thực hiện; đồng thời đảm bảo thời gian phân bổ vốn cho dự án nhóm C được bố trí vốn thực hiện dự án trong 03 năm; đề nghị HĐND huyện điều chỉnh thời gian thực hiện dự án theo quy định.

III. Danh mục hồ sơ kèm theo của các dự án, gồm:

1. Hồ sơ báo cáo Điều chỉnh chủ trương đầu tư của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện.

2. Dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về Điều chỉnh Chủ trương đầu tư Dự án Đường từ ĐT 295 đi ĐT 298 (đoạn từ Cổng Mọc đi Cổng Mắm) thị trấn Cao Thượng và Dự án Chỉnh trang hành lang vỉa hè cụm công nghiệp Đồng Đình (giai đoạn 2), huyện Tân Yên.

UBND huyện trình HĐND huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực HU, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Thủ trưởng các cơ quan đơn vị: TC-KH, KT&HT, TN&MT, Ban QLDAĐTXD huyện;
- CVP, CVKT.
- Lưu: VT, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Viết Toàn