

Số: 54.../TB- UBND

Tân Yên, ngày 11 tháng 4 năm 2019

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với xã Liên Chung Về kiểm tra tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2019**

Ngày 05 tháng 4 năm 2019, đồng chí Dương Ngô Mạnh - Chủ tịch UBND huyện tổ chức buổi làm việc với xã Liên Chung về kiểm tra tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2019. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thế Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND&UBND, Phòng NN&PTNT, Phòng TN&MT, Phòng TC-KH, Phòng KT-HT, Phòng VH&TT; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND và Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới của xã Liên Chung. Sau khi nghe Chủ tịch UBND xã báo cáo kết quả rà soát các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới xã Liên Chung và các ý kiến phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

Đảng ủy, UBND xã Liên Chung đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội tại địa phương theo kế hoạch được phê duyệt; hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, trường học, Nhà văn hóa thôn... đời sống nhân dân xã Liên Chung được nâng lên đáng kể; đã cơ bản hoàn thành 13/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên trong quá trình tổ chức thực hiện xây dựng NTM, Đảng ủy, UBND xã chưa đánh giá sát, cụ thể các tiêu chí đã hoàn thành, chưa hoàn thành, chưa xác định được nguồn lực để về đích vào năm 2020. Công tác chỉ đạo của Đảng ủy, điều hành của UBND xã về mục tiêu, giải pháp, lộ trình chưa rõ, còn lúng túng... Để phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2020, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

1. Mỗi cán bộ, công chức, thành viên Ban chỉ đạo của xã Liên Chung phải tiếp cận tài liệu (*các quy định, tiêu chuẩn, hướng dẫn đánh giá, phân công nhiệm vụ thành viên BCD...*), nghiên cứu rõ chức năng, nhiệm vụ của mình để nắm được yêu cầu xây dựng nông thôn mới trong mỗi chỉ tiêu, tiêu chí.

2. Trưởng BCD xã phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho các thành viên. Chỉ đạo thành viên đi cơ sở, nắm tình hình thực tế, rà soát cụ thể, đánh giá mức độ đạt được của mỗi chỉ tiêu, tiêu chí; trao đổi, xin ý kiến, thống nhất kết quả đánh giá thực tế với ngành dọc cấp trên ... từ đó, xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ tiêu, tiêu chí được phân công phụ trách, *thời gian xong trước ngày 20/4/2019.*

3. Trên cơ sở Kế hoạch của các thành viên, BCD xã áp vào thực tế để rà duyệt, xây dựng kế hoạch về đích nông thôn mới vào năm 2020 rõ các bước, rõ thời gian, địa điểm, nguồn lực và giải pháp thực hiện; trình Đảng ủy, UBND xã để triển khai thực hiện, **thời gian xong trong tháng 5/2019.**

4. Triển khai quán triệt thực hiện kế hoạch trong Đảng bộ xã, các chi bộ cơ sở, thôn, xóm theo hình thức sinh hoạt chuyên đề; phân công cán bộ, thường trực đảng ủy, các thành viên UBND xã dự để triển khai kế hoạch trong các hội nghị: hội nghị cán bộ chủ chốt, lão thành; triển khai kế hoạch đến các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, hội nghề nghiệp, đến đoàn viên hội viên qua đó phân công nhiệm vụ đến các thôn, xóm, tổ chức hội cụ thể, rõ từng việc, từng tiêu chí, có cơ chế kiểm việc; thu hút trí tuệ, nhân lực, vật lực trong nhân dân, tạo phong trào phấn đấu, thi đua xây dựng NTM. **Thời gian thực hiện trong tháng 6/2019.**

5. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị huyện phụ trách các tiêu chí NTM hướng dẫn cán bộ chuyên môn của xã rà soát lại các tiêu chí phụ trách; xác định từng nội dung chi tiết, giải pháp thực hiện; đồng thời thường xuyên theo dõi, giám sát cán bộ xã thực hiện;

6. Đề nghị Đ/c Nguyễn Thế Huy- PCT HĐND huyện tăng cường đi cơ sở, hướng dẫn xã Liên Chung trong quá trình thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM; Chỉ đạo xã giao ban, kiểm điểm, báo cáo tiến độ thực hiện hàng tuần; Trực tiếp chủ trì tổ chức giao ban với các đơn vị chuyên môn của huyện và xã Liên Chung 1 quý/lần để kiểm điểm công tác triển khai thực hiện.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện thông báo đề thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, xã Liên Chung biết thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Lưu: VT.

**Bản điện tử:**

- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- Công an huyện;
- Đảng ủy, UBND xã Liên Chung;
- LĐVP, CVNN.

TL. CHỦ TỊCH  
VĂN PHÒNG  
CHỦ TỊCH  
NGUYỄN HUY NGỌC



Nguyễn Huy Ngọc