

Số: /UBND-TH

Bắc Giang, ngày tháng 7 năm 2019

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Kính gửi:

- Các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng điều phối tỉnh;
- Các chủ đầu tư dự án.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, các cấp, các ngành, chủ đầu tư đã có nhiều cố gắng, tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới năm 2019. Tuy nhiên, qua đánh giá, tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm còn nhiều hạn chế, tiến độ thực hiện các dự án chậm, tỷ lệ giải ngân vốn của Chương trình đạt 12,1%, trong đó vốn đầu tư phát triển đạt 14,1%.

Thực hiện Công văn số 4510/BNN-VPĐP ngày 27/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019 (*bao gồm kế hoạch vốn năm 2018 được kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán sang năm 2019*), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư dự án thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công (*tại Công văn số 2087/UBND-GT ngày 18/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang*), đồng thời tập trung triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

1. UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch vốn của Chương trình năm 2019 đã giao (tại Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 31/12/2018; Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày 21/3/2019; Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh) và đảm bảo thực hiện đúng theo các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, các Nghị định của Chính phủ; đồng thời, thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Yêu cầu các chủ đầu tư:

- Tập trung sớm hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để khởi công công trình; chủ động làm việc với cơ quan Tài chính, Kho bạc Nhà nước để sớm thực hiện việc tạm ứng hợp đồng và lập hồ sơ thanh toán khi công trình có khối lượng nghiệm thu; lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành, thực hiện thanh toán, quyết toán dự án hoàn

thành theo quy định. Đối với các dự án sử dụng nhiều nguồn vốn, cần ưu tiên giải ngân nguồn vốn ngân sách Trung ương trước. Hàng tuần phải tổ chức họp giao ban kiểm điểm đầy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn.

- Thực hiện nghiêm chỉ đạo về xử lý nợ đọng trong xây dựng cơ bản: Quán triệt, xác định việc xử lý nợ đọng trong xây dựng cơ bản là vấn đề quan trọng, cấp thiết trong việc thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công và xây dựng kế hoạch trả nợ trong kế hoạch đầu tư Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; bố trí nguồn vốn và kế hoạch thanh toán dứt điểm số nợ đọng trong XDCB trong năm 2019 và không để phát sinh nợ mới.

- Khẩn trương hoàn thành lập chủ trương đầu tư nguồn vốn dự phòng trung hạn giai đoạn 2016-2020 thuộc Chương trình MTQG nông thôn mới, trình cấp thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở xem xét phân bổ vốn đầu tư để sớm triển khai thực hiện các dự án, đề án theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1809/BKHĐT-KTNN ngày 22/3/2019.

3. Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, các đơn vị liên quan thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình phân bổ và sử dụng nguồn vốn thực hiện Chương trình, nhất là nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chương trình nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 và tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn kịp thời, đáp ứng theo nhu cầu thực tế của dự án.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung tại văn bản này. Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan tham mưu, quản lý đầu tư công để được hướng dẫn, xử lý hoặc tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.

Giao UBND các huyện, thành phố phổ biến, quán triệt nội dung chỉ đạo tại Công văn này đến chủ đầu tư là UBND các xã./.

**Nơi nhận:**

- TTTU, HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy; các Ban của Đảng;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- TT Huyện ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- VP UBND tỉnh;
- + LĐVP; TKCT;
- + KT, CNN; ĐT-XD-TN&MT;
- Lưu: VT, TH.

**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Linh**