

Số: 257 /QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 26 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng 05 trạm y tế xã Tam Tiến (Yên Thế), xã Liên Chung (Tân Yên), xã An Bá, Chiên Sơn (Sơn Động) và xã Phú Nhuận (Lục Ngạn) tỉnh Bắc Giang.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định 120/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 01/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang,

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 173/BC-SKHĐT ngày 24/4/2019; Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tại tờ trình số 48/TTr-BQLDADDCN ngày 22/4/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: tư xây dựng 05 trạm y tế xã Tam Tiến (Yên Thế), xã Liên Chung (Tân Yên), xã An Bá, Chiên Sơn (Sơn Động) và xã Phú Nhuận (Lục Ngạn), với các nội dung sau:

1. Lý do điều chỉnh:

Dự án đầu tư xây dựng 05 trạm y tế xã Tam Tiến (Yên Thế), xã Liên Chung (Tân Yên), xã An Bá, Chiên Sơn (Sơn Động) và xã Phú Nhuận (Lục Ngạn) được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 với nội dung đầu tư 05 trạm y tế các xã Tam Tiến (Yên Thế), xã Liên Chung (Tân Yên), xã An Bá, Chiên Sơn (Sơn Động) và xã Phú Nhuận (Lục Ngạn), tổng mức đầu tư được phê duyệt 19.065 triệu đồng.

Trong quá trình thực hiện dự án, do chủ trương của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc sắp xếp, sáp nhập xã Chiên Sơn vào xã Quế Sơn thuộc huyện Sơn Động, trung tâm xã sau sáp nhập dự kiến đặt địa điểm tại xã Quế Sơn hiện nay, xã Quế

UBND.HUYỆN TÂN YÊN

Số: 257

ĐẾN Ngày: 03/5/19

Chuyển:

Sơn hiện nay đã có trạm y tế. Vì vậy, việc đầu tư trạm y tế xã Chiên Sơn huyện Sơn Động là không còn phù hợp.

Ngày 05/3/2019, Bộ Y tế đã có Công văn số 1093/BYT-KH-TC đồng ý sử dụng số kinh phí của Chương trình Hỗ trợ chính sách ngành y tế do Liên minh Châu Âu (EU) viện trợ được Thủ tướng Chính phủ giao tại quyết định 2465/QĐ-TTG ngày 22/11/2017 để đầu tư trạm y tế Đồng Phúc, huyện Yên Dũng thay thế trạm y tế xã Chiên Sơn, huyện Sơn Động.

Vì vậy, cần thiết phải điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

2. Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư:

Điều chỉnh khoản 1, 2, 3 và khoản 4 Điều 1, Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 của UBND tỉnh như sau:

2.1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng 05 trạm y tế xã Tam Tiến (Yên Thế), xã Liên Chung (Tân Yên), xã An Bá (Sơn Động), xã Đồng Phúc (Yên Dũng) và xã Phú Nhuận (Lục Ngạn), tỉnh Bắc Giang.

2.2 Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh.

2.3 Địa điểm thực hiện dự án: Tại 05 trạm y tế của các xã Tam Tiến (Yên Thế), xã Liên Chung (Tân Yên), xã An Bá (Sơn Động), xã Đồng Phúc (Yên Dũng).

2.4. Nội dung và quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng mới cơ sở hạ tầng của 05 trạm y tế của các xã Tam Tiến (Yên Thế), xã Liên Chung (Tân Yên), xã An Bá (Sơn Động), xã Đồng Phúc (Yên Dũng) và xã Phú Nhuận (Lục Ngạn) theo tiêu chuẩn quy định của Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020 tại Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 7/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về thiết kế dựa theo Tiêu chuẩn 52 CN-CTYT 0001:2002 được ban hành theo Quyết định số 2271/QĐ-BYT ngày 17/6/2002 của Bộ y tế. Các hạng mục đầu tư gồm: Xây dựng khối nhà khám, chữa bệnh (bao gồm các phòng chức năng của trạm y tế); các hạng mục phụ trợ (tường rào bảo vệ, lò đốt rác thải và vườn thuốc nam,....)

3. Các nội dung khác: Theo Báo cáo số 173/BC-SKHĐT ngày 24/4/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 của UBND tỉnh.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Y tế, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện Yên Thế, Tân Yên, Sơn Động, Lục Ngạn, Yên Dũng và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận: 42

- Như Điều 3;
- Lưu VT, XD.Trung.

Bản điện tử:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, TH, XD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Ánh Dương