

Số: 3693...../QĐ-UBND

Tân Yên, ngày 03 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Khu đô thị dịch vụ Đồng Cửa Đầu (khu Đầu, khu Đình Giã), thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên (đoạn tiếp giáp khu dân cư) - giai đoạn 2.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của UBND huyện Tân Yên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 3597/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên phê duyệt Báo cáo KTKT - Thiết kế BVTC - Tổng dự toán công trình: Khu đô thị dịch vụ Đồng Cửa Đầu (khu Đầu, khu Đình Giã), thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên (đoạn tiếp giáp khu dân cư) - giai đoạn 2;

Xét Báo cáo thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 29/BCTĐ-TCKH ngày 02/10/2019 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khu đô thị dịch vụ Đồng Cửa Đầu (khu Đầu, khu Đình Giã), thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên (đoạn tiếp giáp khu dân cư) - giai đoạn 2, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trung tâm PTQĐ&CCN huyện chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND&UBND huyện, phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước huyện, Trung tâm PTQĐ&CCN huyện và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- LĐVP, CVKT;
- Lưu: VT, TC-KH ✓



CHỦ TỊCH

[Handwritten signature]

Đương Ngô Mạnh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Khu đô thị dịch vụ Đoàn Cửa Đầm (khu Đầm, khu Đình Giã),
TT Cao Thượng, huyện Tân Yên (đoạn tiếp giáp khu dân cư) - giai đoạn 2

(Kèm theo Quyết định Số 03/QĐ-UBND ngày ..03.. tháng 10 năm 2019)



ST T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Thi công xây lắp (Bao gồm chi phí XL+HMC)	4.080.617	Ngân sách huyện trích từ nguồn đầu giá QSD đất tại khu vực thực hiện Dự án	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Từ Quý IV năm 2019	Trọn gói	120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
02	Tư vấn Lập HSMT, đánh giá HSDT	3.567		Chỉ định thầu	Thương thảo, ký kết hợp đồng	Từ Quý IV năm 2019	Trọn gói	Từ khi hợp đồng có hiệu lực đến khi có QĐ phê duyệt kết quả LCNT
03	Tư vấn thẩm định HSYC, kết quả LCNT	3.567		Chỉ định thầu	Thương thảo, ký kết hợp đồng	Từ Quý IV năm 2019	Trọn gói	Từ khi hợp đồng có hiệu lực đến khi có QĐ phê duyệt kết quả LCNT
04	Tư vấn Quản lý dự án	108.411		Chỉ định thầu	Thương thảo, ký kết hợp đồng	Từ Quý IV năm 2019	Trọn gói	Từ khi hợp đồng có hiệu lực đến khi hoàn thành QT công trình
05	Tư vấn Giám sát thi công	100.681		Chỉ định thầu	Thương thảo, ký kết hợp đồng	Từ Quý IV năm 2019	Trọn gói	Từ khi hợp đồng có hiệu lực đến khi hoàn thành QT công trình
06	Tư vấn Bảo hiểm công trình	6.733		Chỉ định thầu	Thương thảo, ký kết hợp đồng	Từ Quý IV năm 2019	Trọn gói	Từ khi hợp đồng có hiệu lực đến hết TG bảo hành công trình

Tổng giá trị phân công việc thuộc Kế hoạch LCNT: 4.303.576 nghìn đồng