

Số: ~~4102~~.../QĐ-UBND

Tân Yên, ngày ~~06~~ tháng 11 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng CSHT
Cụm dân cư thôn Quát Du 2, xã Phúc Hoà, huyện Tân Yên

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 1151/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện Tân Yên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 3685/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên phê duyệt Báo cáo KTKT - Thiết kế BVTC - Tổng dự toán công trình: Xây dựng CSHT Cụm dân cư thôn Quát Du 2, xã Phúc Hoà, huyện Tân Yên;

Xét Báo cáo thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số ~~162~~/BCTĐ-TCKH ngày ~~16~~/11/2018 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng CSHT Cụm dân cư thôn Quát Du 2, xã Phúc Hoà, huyện Tân Yên với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. UBND xã Phúc Hòa huyện chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Ông Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện, thủ trưởng các đơn vị: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước, UBND xã Phúc Hòa và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- LĐVP, CVKT;
- Lưu: VT, TC-KH



CHỦ TỊCH

Đương Ngô Mạnh

Đương Ngô Mạnh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Xây dựng CSHT Cụm dân cư thôn Quất Du 2,
xã Phúc Hoà, huyện Tân Yên

(Kèm theo Quyết định số ~~1102/2018~~ - UBND ngày ...**06**. tháng 11 năm 2018)

ST T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây lắp	964.466 (Bao gồm chi phí XL; hạng mục chung)	Ngân sách huyện (trích từ nguồn đầu giá	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Từ Quý IV năm 2018	Trọn gói	120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
3	Tư vấn QLDA, giám sát thi công xây lắp	49.899	QSDĐ tại khu vực XD công trình)	Chỉ định thầu	Thương thảo, ký kết hợp đồng	Từ Quý IV năm 2018	Trọn gói	Từ khi hợp đồng có hiệu lực đến khi hoàn thành QT công trình
Cộng phần Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 1.014.365.000 đồng								