

Số: 1694.../QĐ-UBND

Tân Yên, ngày 29 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: **Cải tạo, nâng cấp đường từ QL17 (đoạn thôn Gia Tiên) đi UBND xã Tân Trung, huyện Tân Yên.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;


Căn cứ Quyết định số 2682/QĐ-UBND ngày 26/7/2019 của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên phê duyệt Báo cáo KTKT - Thiết kế BVTC - Tổng dự toán công trình: Cải tạo, nâng cấp đường từ QL17 (đoạn thôn Gia Tiên) đi UBND xã Tân Trung, huyện Tân Yên;

Xét Báo cáo thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 19/BCTĐ-TCKH ngày 29/7/2019 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, nâng cấp đường từ QL17 (đoạn thôn Gia Tiên) đi UBND xã Tân Trung, huyện Tân Yên với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. UBND xã Tân Trung chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Ông Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện, thủ trưởng các đơn vị: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước huyện, UBND xã Tân Trung và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- LĐVP, CVKT;
- Lưu: VT, TC-KH 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Thái Lai

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường từ QL17 (đoạn thôn Gia Tiên) đi
UBND xã Tân Trung, Huyện Tân Yên

(Kèm theo Quyết định số 29 / UBND ngày ..29.. tháng 7 năm 2019)

ST T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Thi công xây lắp (Bao gồm chi phí XL+HMC)	11.779.473.000	Ngân sách TW, ngân sách xã và vốn hỗ trợ khác	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Từ Quý II năm 2019	Trọn gói	180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
02	Tư vấn Lập HSMT, đánh giá HSDT	39.233.000		Chỉ định thầu	Thương thảo, ký kết hợp đồng	Từ Quý II năm 2019	Trọn gói	Từ khi hợp đồng có hiệu lực đến khi có QĐ phê duyệt kết quả LCNT
03	Tư vấn Quản lý dự án	331.895.000		Chỉ định thầu	Thương thảo, ký kết hợp đồng	Từ Quý II năm 2019	Trọn gói	Từ khi hợp đồng có hiệu lực đến khi hoàn thành QT công trình
04	Tư vấn Giám sát thi công	362.057.000		Chỉ định thầu	Thương thảo, ký kết hợp đồng	Từ Quý II năm 2019	Trọn gói	Từ khi hợp đồng có hiệu lực đến khi hoàn thành QT công trình
05	Thẩm định HSMT, KQ LCNT	8.635.000		Chỉ định thầu	Thương thảo, ký kết hợp đồng	Từ Quý II năm 2019	Trọn gói	Từ khi hợp đồng có hiệu lực đến khi có QĐ phê duyệt kết quả LCNT
Tổng giá trị phân công việc thuộc Kế hoạch LCNT: 12.521.293.000 đồng								