

Số: **3406**./QĐ-UBND

Tân Yên, ngày **30** tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án: Đường Hoàng Quốc Việt kéo dài
(đoạn tuyến từ Ban Chỉ huy quân sự huyện Tân Yên đến trạm Y tế xã Cao
Thượng) huyện Tân Yên**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP Ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc công bố giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 1150/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án; Căn cứ Quyết định số 3594/QĐ-UBND ngày 19/9/2018 của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên về việc phê duyệt Báo cáo KTKT-Thiết kế BVTC-TDT; Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-QLDA ngày 19/11/2018 của Ban QLDA ĐT XD huyện Tân Yên về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Đường Hoàng Quốc Việt kéo dài (đoạn tuyến từ Ban chỉ huy quân sự huyện đến trạm y tế xã Cao Thượng) huyện Tân Yên;

Căn cứ biên bản làm việc ngày 11 tháng 4 năm 2019 Giữa Ban QLDA ĐT XD huyện với phòng quản lý nhà nước và đơn vị thi công về việc điều chỉnh dự án và bổ sung phát sinh một số hạng mục công việc thuộc dự án: Đường Hoàng Quốc Việt kéo dài (đoạn tuyến từ Ban chỉ huy quân sự huyện Tân Yên đến trạm y tế xã Cao Thượng) huyện Tân Yên.

Căn cứ Quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của UBND huyện Tân Yên về việc phê duyệt Chủ trương điều chỉnh dự án: Đường Hoàng Quốc Việt kéo dài (đoạn tuyến từ Ban chỉ huy quân sự huyện đến trạm y tế xã Cao Thượng) huyện Tân Yên;

Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ thẩm định các dự án đầu tư xây dựng tại thông báo kết quả thẩm định số 115/TTĐ ngày 05/8/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án: Đường Hoàng Quốc Việt kéo dài (đoạn tuyến từ Ban Chỉ huy quân sự huyện Tân Yên đến trạm Y tế xã Cao Thượng) huyện Tân Yên với nội dung như sau:

1. Tên công trình: Đường Hoàng Quốc Việt kéo dài (đoạn tuyến từ Ban chỉ huy quân sự huyện Tân Yên đến trạm y tế xã Cao Thượng) huyện Tân Yên.

2. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng công trình nhằm đảm bảo tính kết nối các khu kinh tế văn hóa của huyện cũng như khu vực, tạo tính kết nối của các địa phương nằm trong vùng, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của thôn trong khu vực. củng cố an ninh quốc phòng, đẩy mạnh giao lưu văn hóa, xã hội của nhân dân trong vùng với các vùng khác, thu hẹp khoảng cách sống. Công trình hoàn thành sẽ góp phần thay đổi bộ mặt đô thị của thị trấn nói riêng, huyện Tân Yên nói chung. Việc đầu tư xây dựng công trình phù hợp với nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân trong khu vực.

3. Địa điểm xây dựng: Xã Cao Thượng, huyện Tân Yên.

4. Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐT XD huyện Tân Yên.

5. Đơn vị tư vấn lập dự toán điều chỉnh dự án, bổ sung xây dựng công trình: Công ty TNHH TV&XD Xương Giang.

6. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý, điều hành dự án.

7. Nguồn vốn đầu tư:

+ Lấy từ phần giá trị xây lắp cắt giảm Từ cọc 13 đến cọc Kc.

+ Chi phí giải phóng mặt bằng không sử dụng đến và nguồn tiết kiệm trong đấu thầu.

8. Thời gian thực hiện dự án: năm 2018- 2019.

9. Quy mô, nội dung điều chỉnh

+ Giữ nguyên thiết kế từ cọc K0 đến cọc 13. Từ cọc 13 đến cọc Kc không thi công mà điều chỉnh hướng tuyến chạy theo tuyến đường nằm giữa Ban chỉ huy quân sự huyện Tân Yên với Chi cục thuế huyện Tân Yên. Về quy mô và các hạng mục thi công đoạn điều chỉnh giữ nguyên theo quy mô thiết kế đã được phê duyệt.

+ Bổ sung mương cứng thoát nước dọc theo đường tỉnh 295 và vỉa hè 2 bên đường tỉnh 295 đoạn tuyến dọc theo tường rào huyện đội. (Chi tiết theo bản vẽ thiết kế được duyệt).

10. Tổng dự toán duyệt:

- Thời điểm xác định tổng dự toán: Tháng 8 năm 2019.

- Áp dụng: Định mức XDCB số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của BXD. Đơn giá XDCB theo QĐ số 164,165,166/2013/QĐ-SXD ngày 07/10/2013 của Sở Xây dựng

tỉnh Bắc Giang; Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Công bố Giá VLXD số 01/CBGVLXD-LS ngày 31/1/2019 của Liên sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Giang.

- Dự toán phê duyệt: **14.914.836.000 đồng**. (Mười bốn tỷ, chín trăm mười bốn triệu, tám trăm ba mươi sáu nghìn đồng chẵn).

Trong đó:

+Chi phí giải phóng mặt bằng (chi phí trích đo bản đồ) :	68.783.000	đồng	
+Chi phí xây lắp :	11.076.228.000	đồng	
+Chi phí QLDA	295.333.000	đồng	
+Chi phí Tư vấn :	868.298.000	đồng	
+Chi phí khác :	495.411.000	đồng	
+Chi phí dự phòng :	2.110.783.000	đồng	

Điều 2. Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ theo thông báo kết quả thẩm định số 115/TTĐ ngày 05/8/2019 của Tổ thẩm định.

Điều 3. Ông Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan: Phòng TC-KH, phòng KT&HT, Ban QLDAĐTXD, Kho bạc nhà nước huyện và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành././ *ML*

Nơi nhận: *ae*

- Như điều 3;

Bản điện tử

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

-LĐVP; CVKT

- Lưu: VT.

