

Số: ~~57/H~~...../QĐ-UBND

Tân Yên, ngày 05 tháng 10 năm 2018

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp đường Cao Thượng - Phúc Hòa (Đoạn tuyến từ Lân Thịnh xã Phúc Hòa đi tỉnh lộ 294)

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 1152/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện Tân Yên về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án; Quyết định số 3743/QĐ-UBND ngày 04/10/2018 của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án: Cải tạo, nâng cấp đường Cao Thượng – Phúc Hòa, huyện Tân Yên (Đoạn tuyến từ Lân Thịnh, xã Phúc Hòa đi tỉnh lộ 294);

Xét Báo cáo thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số ~~131~~/BCTĐ-TCKH ngày 05/10/2018 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, nâng cấp đường Cao Thượng - Phúc Hòa, huyện Tân Yên (Đoạn tuyến từ Lân Thịnh, xã Phúc Hòa đi tỉnh lộ 294) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Ông Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện, thủ trưởng các đơn vị: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- LĐVP, CVKT;
- Lưu: VT, TC-KH

**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thái Lai

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**Công trình: Cải tạo, nâng cấp trường Cao Thượng - Phúc Hòa, huyện Tân Yên (Đoạn tuyến từ Lán Thính, xã Phúc Hòa đi tỉnh lộ 294).**

(Kèm theo Quyết định số: *114/QĐ-UBND* ngày *05* tháng 10 năm 2018)

T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng công trình	15.640.592.000 (Bao gồm: Chi phí XL+HMC)	Ngân sách huyện	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Từ Quý IV năm 2018	Trọn gói	180 ngày kể từ ngày khởi công
2	Lập HSMT và đánh giá HSDT xây lắp	46.315.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hoàn thiện hợp đồng	Từ Quý IV năm 2018	Trọn gói	Kể từ khi ký hợp đồng có hiệu lực đến khi quyết định phê duyệt kết quả LCNT
3	Tư vấn Khảo sát, Thiết kế BVTC-TDT	281.657.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hoàn thiện hợp đồng	Từ Quý IV năm 2018	Trọn gói	30 ngày kể từ ngày HD có hiệu lực
4	Thi công rà phá bom mìn	71.550.000		Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Từ Quý IV năm 2018	Trọn gói	30 ngày kể từ ngày HD có hiệu lực
<b>Tổng cộng giá gói thầu: 16.040.114.000 đồng</b>								