

Số: **01** /TB-UBND

Lục Ngạn, ngày **09** tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại buổi giao ban Lãnh đạo UBND huyện ngày 04/01/2019

Ngày 04/01/2019, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Bình chủ trì họp giao ban Lãnh đạo UBND huyện; dự giao ban có đại diện Lãnh đạo Thường trực HĐND huyện và Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị. Sau khi nghe báo cáo của các cơ quan, đơn vị và ý kiến thảo luận của các đại biểu, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

1. Việc thực hiện các dự án

1.1. Đối với các dự án thực hiện từ năm 2018

- Dự án Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư sau cây xăng xã Biên Động giai đoạn 1: Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện thường xuyên theo dõi, đôn đốc nhà thầu phải có biện pháp thi công, khẩn trương hoàn thiện hạ tầng; bàn giao hồ sơ phân lô cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp để xây dựng phương án đấu giá xong trước ngày 10/01/2019. Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp triển khai các thủ tục để tiến hành đấu giá một phần đất thuộc dự án trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019; nghiên cứu, đề xuất phương án, cách thức đấu giá cụ thể, chi tiết, đảm bảo hiệu quả.

- Dự án Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư Lê Duẩn kéo dài giai đoạn 1: Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp thực hiện các thủ tục thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng đối với gia đình ông Nguyễn Văn Sơn theo đúng quy định để bàn giao mặt bằng thực hiện thi công hạ tầng.

- Dự án Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư bờ hồ cấp 3: Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp đôn đốc, tuyên truyền vận động các hộ dân khẩn trương di chuyển mộ; thực hiện các thủ tục thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng đối với gia đình bà Ngô Nữ Diệu Hương theo đúng quy định để bàn giao mặt bằng thi công hạ tầng.

- Dự án Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư liên cơ quan giai đoạn 1: Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp khẩn trương lập phương án trình phê duyệt.

- Dự án đường tỉnh 289 đoạn từ Chũ đi Đồng Đình, Lục Nam: Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp khẩn trương lập phương án lần 1 đối với các hộ dân thuộc xã Tân Mộc trình phê duyệt.

1.2. Đối với các dự án thực hiện năm 2019

- Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khẩn trương thực hiện các thủ tục đầu tư, bàn giao hồ sơ cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng: Bàn giao 3 dự án Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư Bãi Bông, xã Hồng Giang, Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư

sau cây xăng xã Biên Động giai đoạn 2, Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư Lê Duẩn kéo dài giai đoạn 2 xong trong tháng 01/2019; bàn giao 2 dự án Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư trung tâm xã Tân Mộc, Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư phố Lim, xã Giáp Sơn xong trước ngày 15/02/2019; báo cáo giao ban Lãnh đạo UBND huyện phương án thiết kế trường trọng điểm chất lượng cao THCS Trần Hưng Đạo, cải tạo đường xung quanh quảng trường và rãnh thoát nước vào khu Lê Lợi, đường Giáp Sơn đi Tân Quang, đề xuất địa điểm thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư xã Tân Sơn xong trước ngày 12/01/2019. Tham mưu thu hút ít nhất một doanh nghiệp thực hiện dự án trên địa bàn trong năm 2019.

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, UBND các xã có liên quan tham mưu điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới của các xã để thực hiện các dự án khu dân cư, làm đường và xây dựng nông thôn mới theo đúng quy định.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp chủ động triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư những dự án Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư được giao làm chủ đầu tư.

- Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp với các ngành liên quan tham mưu xây dựng Bộ quy trình thực hiện các khu dân cư để triển khai trên địa bàn; qua đó xem xét, nếu thấy các thủ tục thuộc cấp huyện, cấp tỉnh trùng lặp, rườm rà thì báo cáo, đề nghị sửa đổi, bổ sung, lược bỏ.

2. Về kế hoạch tổ chức Hội hát Sloong hao và phiên chợ Xuân vùng cao huyện Lục Ngạn năm 2019

Việc duy trì tổ chức Hội hát Sloong hao và phiên chợ Xuân vùng cao huyện Lục Ngạn là vô cùng quan trọng, cần thiết, nhằm bảo tồn di sản văn hóa dân tộc và thu hút du khách đến với Lục Ngạn. Do đó ngay từ khâu xây dựng kế hoạch tổ chức phải chi tiết, cụ thể, nêu rõ mục đích yêu cầu, đầy đủ nội dung (từ công tác tuyên truyền, tạo không gian giao lưu văn hóa, tổ chức thi đấu các môn thể thao và trò chơi dân gian đến trưng bày sản phẩm...), phân công rõ trách nhiệm. Việc tổ chức phải đảm bảo tôn trọng và bảo tồn những nét truyền thống vốn có, đồng thời có sự quản lý, chỉ đạo, tổ chức những nội dung mới để làm phong phú thêm, nhằm thu hút người dân và du khách tham gia, từ đó xây dựng, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong nhân dân.

Giao Trung tâm Văn hóa- Thông tin- Thể thao tiếp thu các ý kiến, tham mưu cho UBND huyện hoàn chỉnh kế hoạch. Phó Chủ tịch UBND huyện Trương Văn Năm chỉ đạo xây dựng, xin ý kiến của các xã có liên quan vào nội dung kế hoạch và chỉ đạo tổ chức thực hiện.

3. Một số nội dung khác

- Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho UBND huyện xây dựng Đề án nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, trong đó tập trung đầu tư cho Trường THCS Trần Hưng Đạo, từ cơ sở vật chất, đội ngũ, phương pháp nhằm thu hút học sinh giỏi tại các xã, thị trấn trên địa bàn về học, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường và giáo dục mũi nhọn của huyện.

- Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp với Phòng Nội vụ chuẩn bị tốt các điều kiện từ báo cáo, nội dung tham luận, cam kết, nhiệm vụ năm 2019 để tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của người đứng đầu và việc thực hiện các cam kết với Chủ tịch UBND huyện năm 2018, ký cam kết thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018; triển khai các phong trào, kế hoạch thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Đồng thời phối hợp, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tham mưu, tổ chức tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 xong trong tháng 01/2019.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, các xã có liên quan tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy, HĐND huyện;
- Lưu: VT.

Bản điện tử:

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CVTH.

TL. CHỦ TỊCH
CHỖ VĂN PHÒNG



Nguyễn Thị Năm