

Số: **85** /KH-UBND

Lục Ngạn, ngày **27** tháng 5 năm 2019

KẾ HOẠCH

**Tiến độ thực hiện dự án: Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư Liên cơ quan
huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (đợt 2, đợt 3, đợt 4)**

Căn cứ Quyết định số 130/2011/QĐ-UBND ngày 09/4/2011 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt kế hoạch ứng vốn Quỹ phát triển đất năm 2019;

Ngày 26/7/2018, Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn ban hành Quyết định số 3466A/QĐ-UBND của về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư Liên cơ quan, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang;

UBND huyện Lục Ngạn xây dựng kế hoạch tiến độ thực hiện khối lượng công việc và sử dụng kinh phí bồi thường GPMB, xây dựng hạ tầng kỹ thuật của dự án Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư Liên cơ quan huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, cụ thể như sau:

Đơn vị: Đồng.

TT	Nội dung công việc	Kế hoạch được phê duyệt	Kế hoạch sử dụng kinh phí ứng vốn Quỹ Đầu tư phát triển năm 2019	
		Kinh phí	Tổng số tiền	Quý II năm 2019
1	Dự án Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư Liên cơ quan huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang	30.000.000.000	9.589.980.000	9.589.980.000
Tổng cộng:		30.000.000.000	9.589.980.000	9.589.980.000

Nơi nhận: 

- Lưu: VT.

Bản điện tử:

- Quỹ ĐTPT tỉnh Bắc Giang (Đ/n);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Phòng TCKH, Ban QLDA;
- LĐVP, CVTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Thanh Bình