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PHƯƠNG ÁN 
Bố trí và sắp xếp ngành nghề kinh doanh tại chợ tạm phục vụ đầu tư cải tạo, nâng cấp chợ Mọc, huyện Tân Yên


Căn cứ Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành quy định về phát triển và quản lý Chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định phát triển và quản lý Chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang;
Căn cứ Quyết định 2212/QĐ-UBND ngày 31/10/2024 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tưu dự án cải tạo, nâng cấp chợ Mọc, huyện Tân Yên; Quyết định số 2675/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND huyện về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng dự án cải tạo, nâng cấp chợ Mọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/500.
Căn cứ vào Tờ trình số…./TTr-UBND ngày …./…./2024 của Ban quản lý chợ Mọc về việc đề nghị phê duyệt Bố trí và sắp xếp ngành nghề kinh doanh tại chợ tạm phục vụ đầu tư cải tạo, nâng cấp chợ Mọc, huyện Tân Yên

Căn cứ vào yêu cầu, nhu cầu thực tế trong quá trình thực hiện dự án: cải tạo, nâng cấp chợ Mọc, UBND huyện xây dựng Phương án bố trí và sắp xếp ngành nghề kinh doanh tại chợ tạm phục vụ đầu tư cải tạo, nâng cấp chợ Mọc, huyện Tân Yên như sau: 

I. KHÁI QUÁT CHUNG CHỢ TẠM

1. Vị trí bố trí, đơn vị đầu tư, tổ chức kinh doanh chợ tạm: 
- Vị trí bố trí: Khu vực vỉa hè đường nội thị Cống Mọc đi Cống Mắm (TDP Đông, TT Cao Thượng).

- Chủ đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng chợ tạm: Ban QLDAĐTXD huyện.

- Đơn vị tổ chức kinh doanh khai thác và quản lý chợ tạm: Ban quản lý chợ Mọc 
2. Nhu cầu bố trí chợ tạm của các hộ kinh doanh: 
Tổng số hộ kinh doanh đăng ký tại chợ tạm và cần bố trí: 213 điểm KD, bao gồm các vị trí bị ảnh hưởng trong quá trình đầu tư xây dựng thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp chợ Mọc (180 hộ kinh doanh trong chợ và 33 hộ kinh doanh hàng thịt tươi sống tại đường Phùng Trạm), cụ thể:
	STT
	Ngành hàng kinh doanh
	Số vị trí đăng ký tại chợ tạm

	1
	Thịt lợn, thịt trâu, thịt bò, cá mắm (33 điểm kinh doanh hàng thịt tại đường Phùng Trạm; 23 điểm trong chợ)
	56

	2
	Rau củ quả, đậu, măng, hàng cá
	75

	3
	Hàn nón, lan
	5

	4
	Hàng thuốc, gạo, đỗ, vỏ trầu, hàng mã
	42

	5
	Hàng quần áo, giầy dép, tạp phẩm, đồ nhựa....
	35

	
	Tổng cộng
	213


3. Thời gian hoạt động chợ tạm: Khoảng 4 tháng (từ tháng 3 đến hết tháng 6/2024)

4. Nguyên tắc bố trí chợ tạm

Căn cứ thời gian hoạt động, tính chất và quy mô; nhu cầu đăng ký kinh doanh của các thương nhân tại chợ tạm. Chợ tạm được bố trí theo nguyên tắc sau:

- Bố trí chợ tạm để di chuyển hang hóa, trang thiết bị, đồ đạc...tại các khu vực ảnh hưởng của các thương nhân ra khỏi khu vực kinh doanh hiện hữu, tạo mặt bằng sạch phục vụ thi công dự án: Cải tạo, nâng cấp chợ Mọc, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn cho người lao động, thương nhân và người dâu đến mua bán hàng hóa tại chợ Mọc
- Bố trí đầu tư xây dựng chợ tạm tại các vị trí gần chợ Mọc, thuận tiện cho các hộ tiểu thương di chuyển hàng hóa và thuận lợi cho việc kinh doanh.
- Bố trí đủ vị trí kinh doanh tại chợ tạm cho các hộ tại chợ Mọc đã đăng ký cam kết kinh doanh tại chợ tạm; bố trí các vị trí ngành hàng kinh doanh cho phù hợp với địa hình, cơ sở vật chất hiện có tại khu vực bố trí chợ tạm.

- Huyện thực hiện đầu tư các hạng mục cần thiết như hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống cung cấp điện; hệ thống khung mái bằng bạt để che mưa che nắng cho các tiểu thương và các điều kiện cần thiết khác để thuận lợi cho quá trình mua bán, trao đổi hàng hóa tại chợ tạm. Việc đầu tư xây dựng chợ tạm phải thực hiện nhanh, chắc chắn, an toàn và đảm bảo mỹ quan đô thị.
- Các chi phí liên quan đến việc di chuyển hàng hóa tại chợ Mọc sang khu vực chợ tạm và ngược lại; các chi phí khác phục vụ hoạt động kinh doanh (bóng đèn, quạt mát, các trang thiết bị, công cụ, giá kệ, dây điện ổ cắm …) tại điểm kinh doanh chợ tạm do các thương nhân bố trí thực hiện.

- Các thương nhân tự lo quản lý, bảo quản tài sản của mình; đồng thời nghiêm túc chấp hành các quy định, nội quy tại chợ tạm của Ban quản lý chợ Mọc như thời điểm đang kinh doanh tại chợ Mọc. 
- Các thương nhân kinh doanh tại các khu vực có ảnh hưởng đến việc thi công, triển khai thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp chợ Mọc thực hiện di dời các tài sản, trang thiết bị, ngừng kinh doanh và di chuyển ra khỏi khu vực đang kinh doanh để hoàn trả mặt bằng phục vụ thi công dự án đúng thời gian quy định.
II. PHƯƠNG ÁN XÂY DỰNG, SẮP XẾP NGÀNH HÀNG KINH DOANH TẠI CHỢ TẠM.

1. Phương án xây dựng chợ tạm.
1.1. Hệ thống khung mái chợ tạm:

Bố trí lắp đặt hệ thống khung thép ống, mái phủ bạt toàn bộ khu vực kinh doanh của các tiểu thương tại chợ đảm bảo các điều kiện cần thiết che mưa, nắng trong thời gian khoảng 4 tháng. Tổng diện tích bố trí xây dựng chợ tạm khoảng 1.400 m2 để bố trí cho 213 điểm kinh doanh, mỗi điểm kinh doanh diện tích 6,4m2 (rộng 2m x dài 3,2m) và vị trí phục vụ cho Ban QL chợ Mọc diện tích 32m2 , chia làm 02 khu vực, cụ thể:
- Khu vực bên trái tuyến đoạn Cống Mọc đi Cống Mắm): Bố trí tại 03 vị trí với diện tích 774,4m2
+  Vị trí 1: Lắp đặt hệ thống khung thép ống phủ bạt sát khu vực ao, một phần trên hành lang đường và một phần dưới lòng đường, diện tích 38,4m2 (rộng 12m x dài 3,2m) để bố trí cho 06 điểm kinh doanh
 - Vị trí 2: Lắp đặt hệ thống khung thép ống phủ bạt dưới lòng đường, phía trước cửa ban điều tiết nước, diện tích 140,8m2 (rộng 22m x dài 6,4m), để bố trí cho 22 điểm kinh doanh.
- Vị trí 3: Lắp đặt hệ thống khung thép ống phủ bạt, một phần trên vỉa hè kênh N5 và một phần dưới lòng đường có tổng diện tích 595,2m2 (rộng 186m dài 3,2m) để bố bố trí 93 điểm kinh doanh.
- Khu vực bên phải tuyến đoạn Cống Mọc đi Cống Mắm), diện tích 620,8m2: Lắp đặt hệ thống khung thép ống phủ bạt trên vỉa hè đường (bên phải đường) đường Cống Mọc- Cống Mắm, diện tích 588,8m2 (rộng 184m x dài 3,2m), để bố trí cho 92 điểm kinh doanh và 01 vị trí cho BQL chợ Mọc diện tích 32m2 (rộng 3,2m dài 10,0m) để phục vụ cho hoạt động tổ chức quản lý, kinh doanh khai thác chợ tạm.
1.2. Hệ thống thoát nước mưa, nước thải
Sử dụng hệ thống thoát nước hiện trạng tại khu vực dự án đường Cống Mọc- Cống Mắm theo thoát nước chung của khu vực.
1.3. Hệ thống cấp nước: 

Bố trí hệ thống cấp nước cho toàn bộ khu vực chợ tạm để đảm bảo hoạt động của chợ. Nguồn cấp nước từ hệ thống đường nước sạch của Công ty Viễn Dương có sẵn đi qua khu vực bố trí chợ tạm.

1.4. Hệ thống cấp điện: 

Đấu nối vào cột 2.6, của Trạm biến áp Khu Đông 2, thị trấn Cao Thượng để lắp đặt hệ thống cấp điện nổi đến từng khu vực kinh doanh.

1.5. Phương án vệ sinh môi trường: 

Thuê và lắp đặt 03 hệ thống nhà vệ sinh di động tại khu vực chợ tạm (phía sát kênh N5: 01 hệ thống và khu vực bên phải đường cống Mọc đi cống Mắm: 02 hệ thống.
- Ban quản lý chợ Mọc hàng ngày phối hợp với HTX vệ sinh môi trường thị trấn Cao Thượng tổ chức thu gom và vận chuyển rác thải đến nơi tập trung để đảm bảo vệ sinh môi trường; vận động, tuyên truyền các thương nhân thực hiện thu gom rác đúng nơi quy định, không được vứt rác xuống kênh N5 và các khu vực xung quanh chợ tạm.
2. Bố trí ngành hàng kinh doanh tại chợ tạm
Với 02 khu vực chợ tạm được đầu tư thi công lắp đặt, thực hiện bố trí các ngành hành kinh doanh cho phù hợp với nhu cầu thực tế. Việc lựa chọn các vị trí (chỗ ngồi) tại chợ tạm do Ban quản lý chợ Mọc thực hiện với hình thức phù hợp và theo lĩnh vực, ngành nghề đã được bố trí như sau:
	STT
	Vị trí điểm kinh doanh (trên sơ đồ mặt bằng)
	Ngành hàng sắp xếp, bố trí
	Số lượng đăng ký chợ tạm
	Ghi chú

	1
	Từ ô số 01 đến ô số 56
	Thịt lợn, thịt trâu, thịt bò, cá mắm... (33 điểm kinh doanh hàng thịt tại đường Phùng Trạm; 23 điểm KD trong chợ)
	56
	Khu vực bên trái tuyến đường

	2
	Từ ô số 57 đến ô số 131
	Hàng rau, củ quả, mang, đậu, hoa quả, cá tươi...
	75
	Khu vực bên trái + bên phải tuyến đường

	3
	Từ ô số 132 đến ô số 136
	Hàng nón. Nan...
	5
	Khu vực bên phải tuyến

	4
	Từ ô số 137 đến ô 178
	Hàng thuốc, gạo, đỗ, vỏ trầu, hàng mã...
	42
	Khu vực bên phải tuyến

	5
	Từ ô số 179 đến ô số 213
	Hàng quần áo, giầy dép, tạp phẩm, đồ nhựa....
	35
	Khu vực bên phải tuyến

	
	Tổng cộng
	
	213
	


 (có sơ đồ bố trí chi tiết gửi kèm)
3. Thời gian thực hiện.


- Xây dựng phương án, xin ý kiến các tổ chức, cá nhân liên quan và phê duyệt phương án bố trí và sắp xếp kinh doanh tại chợ tạm phục vụ đầu tư cải tạo, nâng cấp chợ Mọc, thời gian xong trước ngày 05/02/2024.
- Thực hiện thông báo công khai Phương án đến toàn thể nhân dân trên địa bàn, các hộ tiểu thương tại chợ Mọc để người dân, thương nhân biết, thực hiện. Tổ chức thông báo thời gian di dời, hoàn trả mặt bằng phục vụ thi công; thời gian di chuyển đến chợ tạm. Thời gian thực hiện thông báo: Kể từ ngày phương án được phê duyệt đến ngày 28/02/2024.
- Tổ chức làm việc với các ngành có liên quan để xây dựng kế hoạch chi tiết từng nội dung, công việc thực hiện; tổ chức lắp đặt, đầu tư thi công các hạng mục cần thiết phục vụ chợ tạm: Thời gian xong trước ngày 25/02/2024. 
- Lựa chọn vị trí kinh doanh của từng thương nhân, thời gian xong trước ngày 26/02/2024. Thương nhân di chuyển tài sản, hàng hóa, đồ đạc...tại khu vực kinh doanh hiện hữu đến chợ tạm và sắp xếp hàng hóa kinh doanh, lắp đặt các trang thiết bị cần thiết phục vụ kinh doanh tại khu vực chợ tạm: Từ ngày 27/02 đến ngày 01/3/2024
- Tổ chức hoạt động kinh doanh tại chợ tạm từ ngày 01/3/2024  cho đến khi chợ Mọc được đầu tư cải tạo, nâng cấp xong, đi vào hoạt động (từ 3-4 tháng).
4. Kinh phí thực hiện:  Nằm trong nguồn kinh phí ngân sách huyện cấp để thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp chợ Mọc, huyện Tân Yên
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Để việc triển khai thực hiện Phương án bố trí và sắp xếp ngành nghề kinh doanh tại chợ tạm phục vụ đầu tư cải tạo, nâng cấp chợ Mọc, huyện Tân Yên đảm bảo tiến độ, chất lượng, đáp ứng yêu cầu cấp thiết để có mặt bằng sạch thi công cải tạo, nâng cấp chợ Mọc, cũng như đáp ứng nguyện vọng của các hộ tiểu thương và đông đảo nhân dân, UBND huyện giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị như sau:

1. Phòng KT&HT huyện:

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, tham mưu UBND huyện xây dựng và triển khai, thực hiện phương án bố trí và sắp xếp ngành nghề kinh doanh tại chợ tạm.

-  Phối hợp với Ban quản lý chợ Mọc, Ban quản lý dự án xây dựng huyện tổ chức triển khai sắp xếp ngành hàng kinh doanh tại chợ tạm theo phương án được phê duyệt.
- Hướng dẫn Ban QL chợ Mọc về chuyên môn, nghiệp vụ tổ chức quản lý hoạt động của chợ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Thường xuyên báo cáo hết quả hoạt động tổ chức thực hiện về thường trực UBND huyện để có hướng chỉ đạo, xử lý kịp thời.

2. Phòng Tài chính – Kế hoạch: 

Tham mưu UBND huyện cân đối, bố trí nguồn kinh phí kịp thời phục vụ thực hiện đầu tư xây dựng dự án cải tạo, nâng cấp chợ Mọc đảm bảo quy định hiện hành. 
Chủ trì thực hiện định giá và thanh lý tài sản đang quản lý sử dụng của Chợ Mọc, xây dựng phương án quản lý, sử dụng, xử lý tài sản theo quy định của pháp luật.
Rà soát các hoạt động thu, chi của Ban quản lý chợ trong điều kiện thực hiện xây dựng cải tạo nâng cấp chợ để tham mưu UBND huyện phê duyệt điều chỉnh phương án thu chi năm 2024, đảm bảo đủ điều kiện hoạt động và đúng quy định.

Phối hợp với Ban quản lý chợ, Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng, các cơ quan có liên quan xây dựng phương án quản lý, sử dụng, xử lý tài sản chợ tạm sau khi dừng hoạt động đảm bảo theo quy định về quản lý tài sản công.

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.

Phối hợp UBND thị trấn Cao Thượng hướng dẫn Ban quản lý chợ Mọc xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường; thường xuyên kiểm tra để có biện pháp xử lý kịp thời đối với việc thu gom, xử lý rác thải tại khu vực chợ tạm.
4. Công an huyện:

Triển khai, hướng dẫn UBND thị trấn Cao Thượng, Ban quản lý chợ Mọc về chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo các điều kiện an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, đảm bảo TT ATGT khu vực chợ tạm.

Chủ trì, phối hợp với UBND thị trấn Cao Thượng, Ban quản lý chợ Mọc xây dựng kế hoạch và thực hiện các nội dung sau: Phân luồng, điều tiết giao thông tại khu vực bố trí chợ tạm; phương án đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình di chuyển các gian hàng trong phạm vi lòng đường và phạm vi hành lang an toàn giao thông tuyến đường Phùng Trạm lên khu vực chợ tạm để có mặt bằng phục vụ thi công. Thời gian xây dựng kế hoạch xong trước ngày 20/02/2024.
5. Ban quản lý dự án ĐTXD huyện: 
Chủ trì, phối hợp với ban quản lý chợ Mọc, các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục và đầu tư các hạng mục công trình tại chợ tạm theo kế hoạch đề ra (hệ thống khung bạt, hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước, hệ thống vệ sinh công cộng...), tổ chức kẻ vạch phân lô các vị trí kinh doanh và nghiệm thu bàn giao công trình chợ tạm cho Ban quản lý chợ Mọc để tổ chức quản lý, kinh doanh và khai thác, thời gian xong trước ngày 25/02/2024.
Xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp chợ Mọc; cũng như việc đầu tư xây dựng chợ tạm, từ khi bắt đầu khởi công đến khi bàn giao được công trình đưa vào sử dụng gửi Trung tâm VHTT-TT, Ban quản lý chợ Mọc, UBND thị trấn Cao Thượng để viết tin bài, thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để thương nhân, người dân biết, thực hiện.
Phối hợp với Ban quản lý chợ Mọc hướng dẫn các thương nhân khi chuyển hàng hóa đến và chuyển đi chợ tạm. Trả nguyên hiện trạng các khu vực chợ tạm khi các hộ kinh doanh chuyển về chợ Mọc;
Phối hợp Phòng TC-KH xây dựng phương án quản lý, sử dụng, xử lý tài sản khu vực chợ tạm sau khi dừng hoạt động đảm bảo theo quy định hiện hành;

6. Trung tâm VHTT-TT huyện:
Phối hợp với Ban quản lý dự án, Ban quản lý chợ Mọc viết các tin bài; tổ chức tuyên truyền lưu động và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên hệ thống loa truyền thanh của huyện, của xã liên quan đến dự án cải tạo, nâng cấp chợ Mọc và phương án bố trí và sắp xếp ngành hàng kinh doanh chợ tạm.. để người dân, thương nhân biết, thực hiện.

7. Điện lực Tân Yên, Công ty cổ phần nước Viễn Dương

Phối hợp với Ban quản lý dự án ĐTXD và Ban quản lý chợ Mọc xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện cấp điện, cấp nước cho chợ tạm đảm bảo an toàn, hiệu quả, thời gian xong trước ngày 10/2/2024.
8. UBND TT Cao Thượng

Thông báo, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng các nội dung của Phương án này để thương nhân, người dân biết, thực hiện; 

Tổ chức tuyên truyền, vận động các thương nhân trong khu vực thi công, phạm vi ảnh hưởng đến đầu tư xây dựng dự án cải tạo, nâng cấp chợ Mọc thực hiện việc di dời khỏi vị trí kinh doanh hiện hữu, về khu vực bố trí chợ tạm theo phướng án được phê duyệt.

Phối hợp với Ban quản lý chợ Mọc xây dựng kế hoạch chi tiết đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường tại khu vực chợ Mọc và khu vực bố trí chợ tạm.
Phối hợp với Công an huyện xây dựng kế hoạch chi tiết: Phân luồng, điều tiết giao thông tại khu vực bố trí chợ tạm; phương án đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình di chuyển các gian hàng trong phạm vi lòng đường và phạm vi hành lang an toàn giao thông tuyến đường Phùng Trạm lên khu vực chợ tạm để có mặt bằng phục vụ thi công.

9. Ban quản lý chợ Mọc

Tổ chức thông báo, tiếp nhận ý kiến của các thương nhân về phương án bố trí và sắp xếp ngành nghề kinh doanh tại chợ tạm để hoàn thiện phương án.
Phối hợp với Trung tâm Văn hóa TT-TT huyện thường xuyên thông báo, công khai phương án bố trí và sắp xếp ngành nghề kinh doanh tại chợ tạm đến toàn thể các thương nhân tại chợ Mọc để thương nhân, người dân nắm được và chủ động thực hiện.
Tổ chức tuyên truyền, vận động, phối hợp với UBND thị trấn Cao Thượng, Công an huyện và các hộ kinh doanh thực hiện di chuyển tài sản, hàng hóa, đồ đạc ...ra khỏi vị trí kinh doanh hiện hữu, đến khu vực bố trí chợ tạm đúng thời gian quy định, đảm bảo vệ sinh an toàn.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường tại khu vực chợ Mọc và khu vực bố trí chợ tạm.
Xây dựng nội quy chợ tạm: tập trung vào một số nội dung như hàng hóa kinh doanh, thời gian bán hàng, quy định về thu gom rác thải và vệ sinh môi trường tại chợ tạm, việc trang bị dụng cụ PCCC, sử dụng điện, nước ... tại chợ tạm, thời gian thực hiện xong trước ngày 20/2/2024.
 Phối hợp với Ban quản lý dự án ĐTXD huyện để cắm mốc, phân lô; lựa chọn vị trí chỗ ngồi của các thương nhân tại chợ tạm theo phương án sắp xếp ngành hàng kinh doanh được phê duyệt, đảm bảo phù hợp, theo quy định, tạo sự đồng thuận của các hộ tiểu thương.
Xây dựng phương án thu, chi liên quan đến hoạt động chợ Mọc, chợ tạm trong điều kiện thực hiện xây dựng cải tạo nâng cấp chợ để tham mưu UBND huyện phê duyệt theo quy định.
Tổ chức các hoạt động tổ chức kinh doanh khai thác và quản lý chợ Mọc và tại khu vực chợ tạm theo đúng quy định.
10. Các hộ kinh doanh tại các khu vực thi công và phạm vi ảnh hưởng của dự án.
Nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật trong quá trình kinh doanh tại chợ Mọc và chợ tạm. 
Thực hiện đăng ký và cam kết kinh doanh tại khu vực chợ tạm để có phương án bố trí vị trí và sắp xếp ngành hàng cho phù hợp, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp đăng ký mà không kinh doanh tại chợ tạm.

Chủ động di dời toàn bộ tài sản, hàng hóa, trang thiết bị, đồ đạc ... ra khỏi vị trí đang kinh doanh đúng thời gian quy định, theo yêu cầu của Ban quản lý chợ Mọc.

Các thương nhân tự quản lý, bảo quản tài sản của mình; đồng thời nghiêm túc chấp hành các quy định, nội quy hoạt động tại chợ tạm theo quy định.

Tuân thủ các quy định trong quá trình lựa chọn vị trí kinh doanh cũng như sắp xếp ngành hàng kinh doanh tại chợ tạm của Ban quản lý chợ Mọc, các cơ quan, đơn vị liên quan. Chủ động trang bị các thiết bị, công cụ, giá kệ, bóng đèn, dây điện, ổ cắm....cần thiết phục vụ quá trình kinh doanh tại chợ tạm


Trên đây là phương án bố trí và sắp xếp ngành hàng kinh doanh chợ tạm phục vụ thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp chợ Mọc, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các thương nhân kinh doanh tại chợ Mọc nghiêm túc thực hiện. 
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